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АУДИТОРЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫ
           	
I. Кіріспе бөлік
[bookmark: _Hlk38634214]      	1.1. Аудиторлық іс-шараның атауы: «Шымкент қаласы бойынша мемлекеттік жекешелік-әріптестікті  іске асырылуына тиімділік аудитін жүргізу».
   	1.2. Мемлекеттік аудиттің мақсаты: «Шымкент қаласы бойынша мемлекеттік жекешелік-әріптестікті  іске асырылуына тиімділік аудитін жүргізу».
	1.3. Мемлекеттік аудит объектілері: 
	1) «Шымкент қаласының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – Білім басқармасы);
	2) «Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесі  (бұдан әрі – Денсаулық сақтау басқармасы);
	3) «Шымкент қаласының дене шынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – Дене шынықтыру басқармасы);
	4) «Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – ЖК және АЖ басқармасы);
	5) «Шымкент қаласы Абай ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі - Абай ауданы әкімдігі);
	6) «Шымкент қаласы Еңбекші ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі - Еңбекші ауданы әкімдігі);
	7) «Шымкент қаласы Қаратау ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі - Қаратау ауданы әкімдігі);
	8) «Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – Әл-Фараби ауданы әкімдігі).
1.4. Мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең: 2018 жылдың                                       01 қаңтарынан  2020 жылдың 30 маусымына дейін.
II. Негізгі (талдамалық) бөлік:
2.1. Шымкент қаласы бойынша мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының ағымдағы жай-күйін қысқаша талдау.
Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 31 қазандағы № 379-V ҚРЗ «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» Заңының 9-бабы 2-тармағына сәйкес (2019 жылғы 3 сәуірдегі өзгерістерімен) мемлекеттік-жекешелік әріптестік субъектілерінің шығындарын өтеу және мемлекеттік-жекешелік әріптестік субъектілерінің кіріс алу көздері мыналар болып табылады:
1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін пайдалану процесінде тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді өткізу;
2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда мемлекеттен берілетін субсидиялар;
3) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы бойынша инвестициялық шығындардың өтемақысы;
4) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы бойынша операциялық шығындардың өтемақысы;
5) мемлекеттік меншіктегі мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін басқаруды жүзеге асырғаны үшін сыйақы, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін пайдаланғаны үшін жалдау төлемақысы;
6) қолжетімділік үшін төлемақы.
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бюджетке түсетін жүктемені төмендету және бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға жекешелік секторды тартудың қаржылық құралдар тізбесін кеңейту үшін мемлекеттік-жекешелік әріптестік шеңберінде жобаларды іріктеу жұмыстарына жатады.
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік орталығымен қалыптастырылатын Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының тізілімінде (бұдан әрі - МЖӘ) 2018-2020 ж.ж. аралығында Шымкент қаласы бойынша 29 МЖӘ жобасын жүзеге асырылған.
Оның ішінде жылдар бөлінісіндегі міндеттемелерге сәйкес әр жыл бөлінісінде келесідей төлемдер жүргізу жоспарланған: 2018 жылы – 431 091,0 мың теңге; 2019 жылы 610 329 мың теңге және 2020 жылы 9 084 787.0 мың теңге.
«Шымкент қаласы бойынша мемлекеттік жекешелік-әріптестікті  іске асырылуына тиімділік аудитін жүргізу» аудиторлық іс-шарасын жүргізу барысында 8 бюджеттік бағдарлама әкімшісі мемлекеттік әріптес ретінде жүзеге асырған 25 мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының (бұдан әрі – МЖӘ) іске асырылуы барысы қамтылған. Мемлекеттік аудитпен қамтылған қаржы көлемі – 9 791 172,0 мың теңге. 
Кесте №1
	Аудиторлық тексерумен қамтылған мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының тізімі (бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша)

	«Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданы әкімінің аппараты» ММ-і – 12 МЖӘ жобасы

	1
	Қара-су шағын ауданы: №14, №82, №25, №29, №58, №3а, №3Б, №85.
Ә. Әлімқұлов көшесі №2, №4.
Ә. Молдағұловакөшесі №4, №15а.
В. Суриков көшесі №3.

	2
	Қалдаяқов көшесі №1, Ж. Жангелдин көшесі №2/5, А.Асқаров көшесі № 5, Республика даңғылы №15, 17, 17А, Түркістан көшесі №2/4

	3
	Қарасу ш/а № 12,13,39,61, Т.Айбергенов өткелі № 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14

	4
	Быковский көшесі №55, В. Володарский көшесі №13, Қабанбай батыр көшесі №5, 5А, 7, 7А, 12, 14, 16, 18, Жангелдин көшесі №3, 5, Тәуке хан даңғылы №7, А. Байтұрсынов №7, Қазыбек би көшесі №32А

	5
	Тыныбаев көшесі №7, Есенберлин көшесі №13а, Тәуке хан даңғылы №51, Бекет батыр көшесі №30, Адырбеков көшесі №39, Майлы қожа көшесі №17, 21, Байтұрсынов көшесі №90а, Отырар ш/а №53, 54, 55, Ақжайық ш/а номерсіз

	6
	Республика даңғылы №1, Жангелдин көшесі №7, Ерманов көшесі №13, Төле би көшесі №12а, Тәуке хан даңғылы №70, Диваев көшесі №5, 6, Тәуке хан даңғылы №53, 60, 60а, Түркістан көшесі №95, Тәуке хан даңғылы №60, 62, Дулати көшесі №2

	7
	Қазыбек би көшесі №13, 30, Майлы қожа көшесі №1, Ташенов көшесі №47, 47а, 77, Өзбек көшесі №40а, Іляев көшесі №69, Есенберлин көшесі №13, Тоқаев көшесі №18, Пушкин көшесі №13, Түркістан көшесі №14, Бекет батыр көшесі №2, Тұрысов көшесі №51а, Тыныбаев көшесі №3, Тәуке хан даңғылы №33/1, 33/2, 33/3

	8
	Іляев көшесі №38, 40. Шәймерденов көшесі №39, Тыныбаев көшесі №7, Қонаев даңғылы №31, Тәуке хан даңғылы №11, Спорт ш/а №6, 7, 16, 19, 23, Әлімбетов көшесі №45б

	9
	Байтұрсынов көшесі №15а, 19, 67, 76, 75а, Іляев көшесі №25а, Жандосов көшесі №66а, Адырбеков көшесі №159, Верещагин көшесі №73а, Орманов көшесі №20, 20а

	10
	Қазыбек би көшесі №196а, Отырар ш/а №9, 58/а, Қарасу ш/а №21, Бекет батыр көшесі №4, Ю.Гагарин көшесі №8, А.Жангелдин көшесі №16а, 24а, Республика даңғылы №25

	11
	Молағұлова көшесі №17, №19, Рашидов көшесі №26, Республика даңғылы №41, Әлімбетов көшесі №45в

	12
	Мәделі қожа көшесі №48, Түркістан көшесі №2/6, Тәуке хан даңғылы №47, 76, Спорт ш/а №1, 3, 4

	«Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасы» ММ-і – 3 МЖӘ жобасы

	1
	Шымкент қаласы, «Қайтпас-1» мөлтекауданында ауысымына 500 адам қабылдайтын емхана құрылысын салу және пайдалануға беру

	2
	Шымкент қаласының жедел медициналық жәрдем станциясын жаңғырту және пайдалану

	3
	Шымкент қаласының медициналық ұйымдарында компьютерлік техниканы орнату және техникалық қызмет көрсету

	«Шымкент қаласының білім басқармасы» ММ-і – 2 МЖӘ жобасы

	1
	Шымкент қаласы, әкімшілік-іскерлік орталығында 320 орындық балабақша құрылысын салу және пайдалануға беру

	2
	Шымкент қаласының, әкімшілік-іскерлік орталығында өнер мектебінің құрылысы салу және пайдалану

	«Шымкент қаласының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ-і – 4 МЖӘ жобасы

	1
	Шымкент қаласының, Қазығұрт мөлтек ауданындағы Спорт ангарының құрылысы және пайдалануы

	2
	Шымкент қаласының, Жиделі мөлтек ауданындағы Спорттық ангарды салу және пайдалану

	3
	Шымкент қаласында жекепе-жек және күш қолданатын спорт түрлері бойынша (грек-рим, кикбоксинг, дзюдо, каратэ-до/таэквондо, еркін күрес, құзға өрмелеу) балалар-жасөспірімдер спорт мектебін ұйымдастыру және пайдалану

	4
	Шымкент қаласында ату бойынша (оқ ату стендік ату) балалар – жасөспірімдер спорт мектебін ұйымдастыру және пайдалануға беру

	«Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ-і – 1 МЖӘ жобасы

	1
	Шымкент қаласының өрт сөндіру техникасын жаңғырту және сервистік қызмет көрсету

	«Шымкент қаласының Абай ауданы әкімінің аппараты» ММ-і – 1 МЖӘ жобасы

	1
	Шымкент қаласы Абай ауданы аумағындағы балалар ойын, тренажер алаңшаларын абаттандыру және күтіп ұстау

	«Шымкент қаласының Қаратау ауданы әкімінің аппараты» ММ-і – 1 МЖӘ жобасы

	1
	Шымкент қаласы Қаратау ауданы аумағындағы аулаларды абаттандыру, ашық спорт және тренажер алаңшаларын орнату күтіп ұстауымен

	«Шымкент қаласының Еңбекші ауданы әкімінің аппараты» ММ-і –1 МЖӘ жобасы

	1
	Шымкент қаласы Еңбекші ауданы аумағындағы балалар спорт және жаттығу алаңшаларын абаттандыру мен күтіп ұстау



Аудиторлық іс-шарамен қамтылған 25 МЖӘ жобасы 5 салалық бағытта жүзеге асырылуда, осы жобалардың жалпы құны 31 445 870,0 мың теңге (инвестициялық шығындарын, операциялық шығындарын және басқарғаны үшін берілетін сыйақы мөлшерін қоса алғанда). Оның ішінде:
Дене шынықтыру және спорт саласы бойынша: 4 МЖӘ жобасы жүзеге асырылуда, жобалардың жалпы құны - 3 746 995,0 мың теңге. 
- «Шымкент қаласы, Жиделі мөлтекауданында аптасына 240 адамға дене шынықтыру-сауықтыру кешені құрылысы» жобасының жалпы құны 398 624,0 мың теңге (Инвестициялық шығындар өтемақысы 2018-2022 ж.ж. аралығында -84 566,4 мың теңге, операциялық шығындар өтемақысы 15 жыл бойына жалпы 279 057,88 мың теңге көлемінде (2018-2032 жылдар), басқарғаны үшін сыйақы 35 000,0 мың теңге) ;
·  «Шымкент қаласы, Қазығұрт мөлтекауданында аптасына дене шыңықтыру-сауықтыру кешені құрылысы» жобасының жалпы құны 2 370 089,0 мың теңге (Инвестициялық шығындар өтемақысы 2018-2022 ж.ж. аралығында – 237 223,84 мың теңге, операциялық шығындар өтемақысы 17 жыл бойына жалпы 1 938 825,0 мың теңге көлемінде (2018-2034 жылдар), басқарғаны үшін сыйақы 194 040,0 мың теңге);
· «Шымкент қаласының жекпе-жек және күш қолданатын спорт түрлері бойынша (грек-рим күресі, кикбоксинг, дзюдо, каратэ-до/таэквондо, еркін күрес, құзға өрмелеу) балалар-жасөспірімдер спорт мектебін ұйымдастыру және пайдалану» жобасының жалпы құны 443 280,0 мың теңге (Операциялық шығындар өтемақысы 5 жыл бойына жалпы 443 280,0 мың теңге көлемінде (2018-2022 жылдар);
· «Шымкент қаласында ату бойынша (оқ ату стендік ату) балалар – жасөспірімдер спорт мектебін ұйымдастыру және пайдалануға беру» жобасының жалпы құны 535 002,0 мың теңге (Операциялық шығындар өтемақысы 6 жыл бойына жалпы 535 002,0 мың теңге көлемінде (2018-2023 жылдар).
Денсаулық сақтау саласы бойынша: 3 МЖӘ жобасы жүзеге асырылуда. Жобалардың жалпы құны – 11 900 398,0 мың теңге.
- «Шымкент қаласының «Қайтпас» шағын ауданында ауысымына 500 келушіге арналған қалалық емхананың құрылысын салу және пайдалану» жобасының құны 1 657 705,0 мың теңге (Инвестициялық шығындар өтемақысы 2020-2025 ж.ж. аралығында – 1 657 705,0 мың теңге); 
- «Шымкент қаласының жедел жәрдем қызмет көрсету станциясын жаңғырту және пайдалану» жобасы құны - 9 642 994,0 мың теңге (Инвестициялық шығындар өтемақысы 2020-2024 ж.ж. аралығында – 6 592 211,2 мың теңге, басқарғаны үшін сыйақы 3 113 782,8 мың теңге);
- «Шымкент қаласының медициналық ұйымдарында компьютерлік техника орнату және техникалық қызмет көрсету» жобасының құны – 599 699,0 мың теңге (Инвестициялық шығындар өтемақысы 2020-2023 ж.ж. аралығында – 599 699,0 мың теңге). 
Білім беру саласы бойынша: 2 МЖӘ жобасы жүзеге асырылуда. Жобалардың жалпы құны 3 467 121,0 мың теңгені құраған (инвестициялық өтемімен қоса алғанда). 
- «Шымкент қаласының жаңа әкімшілік іскерлік ауданындағы 320 орындық балалар бақшасының құрылысы мен пайдалануы» жобасы бойынша 974 758,0 мың теңге (мемлекеттік жеке әріптестік объектісін басқарғаны үшін 2018-2023 жылдырға 420 000,0 мың теңге, ал 554 758,0 мың теңге инвестициялық шығындар); 
- «Шымкент қаласының жаңа әкімшілік іскерлік ауданындағы өнер мектебінің құрылысы және пайдалану» жобасы  бойынша 2 492 363,0 мың теңге (мемлекеттік жеке әріптестік объектісін басқарғаны үшін сыйақы 322 000,0 мың теңге, операциялық шығын 1 698 831,0 мың теңге 2019-2033 ж.ж. , ал 471 532,0 инвестициялық шығындардың өтемақысы 2019-2024 ж.ж.).
Жолаушылар көлігі саласы бойынша: «Шымкент қаласының өрт сөндіру техникасын жаңғырту және сервистік қызмет көрсету» жобасы жүзеге асырылуда. Жоба құны – 4 641 658,0 мың теңге (Инвестициялық шығындар өтемақысы 2020-2022 ж.ж. аралығында – 4 289 274,0 мың теңге, инфляция шығыны – 352 384,0 мың теңге).
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласы бойынша: 15 МЖӘ жобасы жүзеге асырылуда. Жалпы құны – 7 689 698,0 мың теңге.
- Әл Фараби ауданы әкімдігі 12 жоба құны 2 386 860,0 мың теңге (Инвестициялық шығындар өтемақысы 2020-2022 ж.ж. аралығында – 2 386 860,0 мың теңге);
- Еңбекші ауданы әкімдігі 1 жоба, құны 1 590 177,0 мың теңге (Инвестициялық шығындар өтемақысы 2019-2024 ж.ж. аралығында – 1 265 461,0 мың теңге, операциялық шығындар өтемақысы – 327 716,0 мың теңге);
- Қаратау ауданы әкімдігі 1 жоба, құны 1 992 211,0 мың теңге (Инвестициялық шығындар өтемақысы 2019-2023 ж.ж. аралығында – 1 747 882,0 мың теңге, операциялық шығындар өтемақысы – 244 329,0 мың теңге);
- Абай ауданы әкімдігі 1 жоба, құны 1 720 450,0 мың теңге (Инвестициялық шығындар өтемақысы 2020-2025 ж.ж. аралығында – 1 411 631,3,0 мың теңге, операциялық шығындар өтемақысы – 308 819,1 мың теңге).
2.2.Шымкент қаласы бойынша мемлекеттік жекешелік-әріптестікті  іске асырылуына жүргізілген мемлекеттік аудиттің жиынтық нәтижелері:
Аудитпен барлығы 15 615 998,9 мың теңге қаржылық бұзушылықтар анықталды, оның ішінде 2019 жылы – 392 434,8 мың теңгені, 2020 жылы – 15 223 564,1 мың теңгені құраған.
Қаржылық бұзушылықтың қалпына келтірілетін сомасы 15 553 140,2 мың теңгені құраса, өтелуі тиіс сома 62 858,7 мың теңгені құраған. 
Бюджет қаражатын пайдалану кезіндегі бюджет заңнамасының және өзге де заңнаманың бұзылуы бойынша бұзушылықтардың жалпы сомасы 89 503,2 мың теңгені құраса (оның ішінде 2019 жылы 28 810,5 мың теңге 2020 жылы 60 692,7 мың теңге), аудит жүргізу барысында 11 330,0 мың теңгесі қалпына кетіріліп, 36 048,2 мың теңге өндірілген, атап айтқада:
· «Шымкент қаласы Абай ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі  бойынша жалпы 6 172,5 мың теңгенің жұмыс көлемі орындалып, қалпына келтірілген;
· «Шымкент қаласы Еңбекші ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі  бойынша жалпы 5 157,5 мың теңгенің жұмыс көлемі орындалып, қалпына келтірілген;
· «Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі бойынша жалпы 1 120,6 мың теңге бюджетке өтелген;
· «Шымкент қаласының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесі бойынша жалпы 2 000,0 мың теңге бюджетке өтелген;
· «Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесі бойынша жалпы 32 927,6 мың теңге бюджетке өтелген.
Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау кезіндегі бұзушылықтардың сомасы 15 526 495,7 мың теңгені құраған (оның ішінде 2019 жылы 363 624,3 мың теңге 2020 жылы 15 162 871,4 мың теңге), аудит жүргізу барысында бухгалтерлік есептілік бойынша қалпына келтірілмеген.
Жалпы қалпына келтірілетін қаржының қалдығы 15 541 810,2 мың теңгені құраса, өтелуі тиіс соманың қалдығы 28 810,5 мың теңгені құрады.
Сонымен қатар, 2 274 373,0 мың теңге тиімсіз пайдаланылған (оның ішінде 2020 жылы 2 274 373,0 мың теңге) және 5 370 361,3 мың теңге (оның ішінде 2020 жылы 5 370 361,3 мың теңге) тиімсіз жоспарланған бюджет қаражаты  анықталды. 
Рәсімдерді орындау тәртібінің бұзылуы бойынша жалпы 38 бірлік (оның ішінде, 2019 жылы 4 бірлік, 2020 жылы 34 бірлік) бұзушылық фактілері орын алған. 
Анықталған бұзушылықтар бөлінісінде:
1. Бюджет қаражатын пайдалану кезіндегі бюджет заңнамасының және өзге де заңнаманың бұзушылықтары бойынша бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті әзірлеу кезінде жалпы 15 526 495,7 мың теңгеге қаржылық бұзушылықтар анықталған, оның ішінде:
1) Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV «Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің» 116-бабы, 1-4 тармақтарының, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 7 қыркүйектегі №444 бұйрығымен бектілген «Есеп саясатының» 15-тармағының және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 15 маусымдағы №281 бұйрығымен бектілген «Мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есепке алу шоттарының жоспарын бекіту туралы» бұйрығының 16-тармағының («Ұзақ мерзімді активтер») талаптарын сақтамай, жартыжылдық есептіліктерде жалпы 9 741 451,0 мың теңгеге  бухгалтерлік есеп шоттары дұрыс жүргізілмегені 4 аудит объектісінде анықталған:
-  «Шымкент қаласының Әл-Фараби ауданы әкім аппараты» мемлекеттік мекемесі бойынша активтер 2 386 860,0 мың теңгеге  бухгалтерлік есеп шоттары дұрыс жүргізілмеген;
- «Шымкент қаласы денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесі бойынша активтер 4 839 200,0 мың теңгеге  бухгалтерлік есеп шоттары дұрыс жүргізілмеген;
- «Шымкент қаласының Абай ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі бойынша активтер 1 304 464,0 мың теңгеге  бухгалтерлік есеп шоттары дұрыс жүргізілмеген;
- «Шымкент қаласының Еңбекші ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі бойынша активтер 1 210 927,0 мың теңгеге  бухгалтерлік есеп шоттары дұрыс жүргізілмеген;
2) Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 03 тамыздағы №393 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепке алуды жүргізу қағидаларын бекіту туралы» қағиданың 243, 247-тармақтарының талабы сақталмай, жалпы 4 807 941,2 мың теңгенің активтері мекеменің теңгеріміне алынбағандығы 4 аудит объектісінде анықталған;
- «Шымкент қаласы білім басқармасы» мемлекеттік мекемесі бойынша 554 757,9 мың теңгеге;
- «Шымкент қаласының Қаратау ауданы әкімінің аппараты»  мемлекеттік мекемесі бойынша 1 615 186,0 мың теңгеге;
- «Шымкент қаласының дене шынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесі бойынша 363 624,3 мың теңгеге;
- «Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі бойынша 2 274 373,0 мың теңгені құраған.
 3) Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV «Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің» 116-бабы, 1-4 тармақтарының, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы № 393 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепке алуды жүргізу қағиданың» 265-тармағының және Қағидаға қосымша «Мемлекеттік мекемелердің ұзақ мерзімді активтері бойынша жылдық тозу нормалары» 1-қосымшасының талаптары сақталмай, 188 654,3 мың теңгеге 2020 жылдың І-жартыжылдығында жекеше әріптес жобасымен атқарылған абаттандыру жұмыстарының тозудың жылдық нормасын дұрыс есептелмегендігі 2 аудит объектісінде анықталған.
- «Шымкент қаласының Абай ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі бойынша 97 834,8 мың теңге;
- «Шымкент қаласының Еңбекші ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі бойынша 90 819,5 мың теңгені құрағаны орын алған.
4) «Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі бойынша Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 15 маусымдағы №281 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есеп шоттарының жоспарын бекіту туралы» бухгалтерлік есепке алу шоттар жоспарының 3-қосымшасында «Негізгі бухгалтерлік операциялар бойынша шоттар корреспонденциясының» 11-бөлім. Мемлекеттік-жекеше әріптестік жобалары бойынша шоттардың корреспонденциясының 9.1.-тармағының талабы сақталмай, 788 449,2 мың теңгенің бухгалтерлік есеп шоты дұрыс жүргізілмегендігі орын алған.

2. Жалпы 38 бірлік рәсімдік бұзушылықтар анықталған, атап айтқанда, МЖӘ жобалары бойынша жер телімдерінің құжаттарын рәсімдеу мәселесі бойынша:
Аудиторлық іс-шара барысында 4 аудан әкімдігімен мемлекеттік-жекешелік жобалар аясында көпқабатты тұрғын үйлердің аулаларын абаттандыру жұмыстарын жүргізу алдында жер телімдерінің құжаттары рәсімделмеген, сәйкесінше ойын алаңшалары орналасқан 209 ауланың жер иесі анықталмай, абаттандыру жұмыстары жүргізілгені анықталған. (Әл-Фараби ауданы 100 аула, Еңбекші ауданы -10 аула, Қаратау ауданы 54 аула, Абай ауданы 45 аула (аудит барысында 45 аулаға жер актісі рәсімделген)
Шымкент қаласының Абай, Әл-Фараби, Еңбекші және Қаратау аудан әкімдіктері тарапынан МЖӘ шарттарының айрықша бөлігі болып табылатын МЖӘ жобаларын жүзеге асыруға берілген жер телімдерін бөлу және тиісінше құжаттарын рәсімдеу шаралары атқарылмаған. Атап айтқанда,
- Әл-Фараби ауданы аумағында жүзеге асырылып жатқан 12 МЖӘ жобасы бойынша 100 көпқабатты тұрғын үй ауласын абаттандыру көзделген. Алайда, абаттандыру жүргізілген және балаларын ойын алаңшаларын орнатылатын жер телімдерінің құжаттары рәсімделмеген.
- Абай ауданы әкімдігі мемлекеттік әріптес ретінде 45 ауланың жер телімдерінің құжаттарын рәсімдеу жұмыстары тек абаттандыру жұмыстары аяқталғаннан кейін басталған. 2020 жылдың 15 мамырында Шымкент қалалық жер комиссиясының оң қорытындысын алынып, жерге орналастыру жобасы және комиссия қорытындысына сәйкес жерді пайдалану құқығы туралы қаулы шығарылып, жерді уақытша өтеусіз пайдалану құқығы бар актілері рәсімделген.
- Еңбекші ауданы әкімдігі аумағындағы 37 спорт және  балалар ойын алаңшасында, 24 спорт алаңшасын ағымдағы жөндеу, 8 тренажер алаңшасын ағымдағы жөндеу бойынша мемлекеттік актілері бар болса, 10 балалар ойын алаңшаларын абаттандыру жұмыстарын жүргізу барысында жерді уақытша өтеусіз пайдалану құқығы бар актілері болмаған.
- Қаратау ауданы әкімдігі аумағында орналасқан 54 ауланың жерді пайдалану құқығы туралы құжаттар жоқ екендігі ескерілмей, МЖӘ жобасы аясында абаттандыру жұмыстары жүргізілген. 
Бұл ретте, 4 аудан әкімдіктер тарапынан Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы №442 «Қазақстан Республикасының Жер кодексінің» 43-бабы, 10-тармағының талабы өрескел бұзылған және түзілген МЖӘ шарттарының талаптары сақталмаған.
 Білім басқармасы бойынша: «Шымкент қаласының жаңа әкімшілік іскерлік ауданындағы 320 орындық балалар бақшасының құрылысы мен пайдалануы» жобасы бойынша "Қазақстан Республикасының «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" 2001 жылғы 16 шілдегі № 242 заңының талаптары сақталмау салдарынан, құрылыс жұмыстары авторлық қадағалау мен техникалық қадағалаудың келісімдері тиісті түрде рәсімделмеген, үстеме тексеру барысында ішінара бақылап қарау өлшемі (көзбен шолу тәсілімен) 43 416,8 мың теңгенің сметалық құжаттамада қаралмаған құрылыс жұмыстары орындалғаны анықталған. Өз кезегінде, орын алған бұзушылық бойынша ҚР ӘҚБтК-не сәйкес шешім қабылдау мақсатында, әкімшілік іс материалдары Шымкент қаласының қалалық орта сапасын және бақылау басқармасына материалдар жолданған. (Шымкент қаласының қалалық орта сапасын және бақылау басқармасы мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекция бөлімінің бас маман-құрылыс инспекторы Д.Н.Кудабергеновтың 28.10.2020 жылғы анықтамасы)

3. Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV «Бюджет кодексінің» 4-бабы, 12) тармақшасының «тиімділік қағидаты – бюджет қаражатының бекітілген көлемін пайдалана отырып, ең үздік тікелей және түпкілікті нәтижеге қол жеткізу немесе бюджет қаражатының аз көлемін пайдаланып, тікелей және түпкілікті нәтижеге қол жеткізу қажеттігін негізге ала отырып, бюджетті әзірлеу және атқару» талаптарының сақталмауы орын алған, негізгі құралдарды сатып алып орнату бағаларын талдау барысында келесі мән-жайлар анықталған:
1)Әл-Фараби ауданы әкімдігі: 12 жобаның жарамсыздық актісі жасалынып, қажетті жұмыстар анықталған, бірақ қажетті жұмыстарды анықтау кезінде жарамсыздықты анықтау комиссиясы құралмаған. 12 жоба бойынша сметалық құжаттарды 2019 жылы «Ксенитиади В.Х.» жеке кәсіпкер әзірлеген. Сметалық құжаттарды даярлауға Шымкент қаласының Әл-Фараби аудан әкім аппараты және «Ксенитиади В.Х.» жеке кәсіпкер арасындағы түзілген меморандум негіз болған.
Осы ретте, Әл-Фараби ауданы аумағында жүзеге асырылып жаткан МЖӘ жобаларының бюджеттік тиімділігіне талдау жүргізу мақсатында Шымкент қаласының басқа аудандарында жүзеге асырылып жатқан жобалар бойынша өзара салыстыру жүргізілді.
Шымкент қаласының Абай, Қаратау, Еңбекші және Әл-Фараби аудандарында мемлекеттік-жекешелік әріптестік аясында көпқабатты тұрғын үйлердің аулаларын абаттандыру және ойын алаңшаларын орнату жұмыстарына жасалған сметалық құжаттамалардағы 12 түрлі құрал-жабдықтың құны бойынша ішінара жүргізілген талдау кезінде айырмашылықтар орын алған.
МЖӘ жоба аясында сметалық құжаттары бойынша жобалардың құрал-жабдықтарының құнына жүргізілген талдау нәтижесінде, Әл-Фараби ауданында 12 жабдық бойынша құны басқа аудандардағы жабдықтардың құнынан айырмашылығы 728 703,3 мың теңгені құраған. Яғни, Әл-Фараби ауданы бойынша мемлекеттік-жекешелік әріптестік аясында жүзеге асырылған, 12 жоба бойынша жабдықтарының құны тиімсіз жоспарлануына байланысты, бюджет есебіне 728 703,3 мың  теңге көлеміндегі қаржы негізсіз шығынға алып келуі мүмкін.
Оның ішінде, ішінара талдау көрсеткендей, Әл-Фараби ауданында орнатылған келесі 6 жабдықтың нысаны, түрі мен ауқымы Абай, Қаратау және Еңбекші аудандарында орнатылған жабдықтармен іспеттес болғанымен, осы жабдықтар құнының айырмашылығы 437 038,5 мың теңгені құраған: 
- алқап (беседка) (Абай, Еңбекші, Қаратау);
- балансир әткеншек (Қаратау, Абай);
- қоқыс жәшігі (Абай, Қаратау);
- антивалды орындық (скамейка) (Қаратау);
- құм алаңшасы (Абай, Қаратау);
- пружинадағы әткеншек (качалка на пружине) (Абай, Қаратау)
	Осыған байланысты, МЖӘ аясында жүзеге асырылған 12 жобаның жабдықтарының объективті құнын есептеу үшін және бюджетке келетін негізсіз шығынды айқындау үшін құзыретіне сәйкес сараптама тағайындау қажет ететіні айқындалған. 
	Аудиторлық іс шара барысында Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаментінің сұрау хатына сәйкес аудиторлық құжаттар Тексеру комиссияның 03.12.2020ж. №08/1348 хатымен жолданды.
2) Денсаулық сақтау басқармасы:
«Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесі мен «MAYDAY KAZAKHSTAN» ЖШС-і арасындағы «Шымкент қаласының жедел қызмет көрсету станциясын жаңғырту және пайдалану» мемлекеттік жекешелік әріптестік туралы 17.01.2019 жылғы №01 шарты түзілген. Жоба құны – 9 642 994,0 мың теңге (инвестициялық өтемі – 6 529 211,2 мың теңге мен басқару бойынша сыйақасы – 3 113 782,8 мың теңге), оның ішінде бюджет есебінен игерілгені – 2 854 493,0 мың теңге.
 Осы МЖӘ шартына сәйкес 100 дана HYUNDAI H350 бір данасының бағасы 48 392,0 мың теңгені құрайтын жедел жәрдем автокөліктері алынған. 
Аудиторлық іс-шара барысында республика аумағындағы басқа өңірлерде жедел жәрдем автокөлігінің сатып алу құнымен салыстыру талдау мақсатында Нұр-Сұлтан қаласы және Алматы қалаларының қоғамдық денсаулық сақтау басқармаларына сұраныс хаттар жолданып, тиісті жауаптар алынды. 
Нұр-Сұлтан қаласы бойынша тексеру комиссиясының 22.10.2020ж. №01-03-3/1331 хатымен жолданған  құжаттарға сәйкес қаржылық лизингке алынған «С» классындағы HYUNDAI H350 жедел жәрдем автокөлігінің қосымша құн салығы сомасын қоспағандағы құны 41 300,0 мың теңге, қосымша құн салығы (12%) 4 956,0 мың теңге, жалпы сомасы 46 256,0 мың теңгені құрайды.
Шымкент қаласымен Нұр-Сұлтан қаласында алынған жоғарыда аталған автокөліктерінің сатып алу құнының айырмашылығы 2 136,0 мың теңгені құрап отыр. Жалпы 100 дана автокөлікке есептелгенде айырмашылығы 213 600,0 мың теңгені құрайды. 
Сол сияқты, Алматы қаласы бойынша тексеру комиссиясының 29.10.2020ж. №0417-1661 санды хатымен қоса жолданған құжаттарға сәйкес Алматы қаласының қоғамдық денсаулық сақтау басқармасымен «В» класындағы HYUNDAI H350 жедел жәрдем автокөлігінің қосымша құн салығы сомасын қоспағандағы құны 42 500,0 мың теңгені, қосымша құн салығы (12%) 5 100,0 мың теңге, жалпы сомасы 47 600,0 мың теңгені құрайды.
Шымкент қаласымен Алматы қаласында алынған жоғарыда аталған автокөліктерінің сатып алу құнының айырмашылығы 792,0 мың теңгені құрап отыр. Жалпы 100 дана автокөлікке есептелгенде айырмашылығы 79 200,0 мың теңгені құрайды.
«Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің жедел жәрдем автокөліктерінің 1 дана сатып алу құнының айырмашылығы жоғарыда көрсетілгендей Нұр-Сұлтан қаласының денсаулық сақтау басқармасымен салыстырғанда 2 136,0 мың теңгеге, ал  Алматы қаласының қоғамдық денсаулық сақтау басқармасымен салыстырғанда 792,0 мың теңгені қымбат алған.
Сонымен қатар, аудит барысында «Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінен аталған жедел жәрдем автокөліктерін сатып алу жөніндегі тиісті құжаттары Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агентігінің (сыбайлас жемкорлыққа қарсы қызмет) Шымкент қаласы бойынша департаменті тарапынан алынған (02.11.2020 жылғы алып кету актісі).
3) Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы:
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV «Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» Кодексінің 4-бабы, 9)тармақшасының («негізділік» принципі) және 31-бабы, 1-тармағының талаптарының сақталмауы салдарынан, мекеменің құзыреттілігіне өрт сөндіру міндеті кірмейтініне қарамастан «Шымкент қаласының өрт сөндіру техникасын жаңғырту және сервистік қызмет көрсету»	МЖӘ жобасы бойынша мемлекеттік әріптесті айқындау кезінде мекеменің құзыреттілігі (функциясы) ескерілмей, 4 641 658,0 мың теңге тиімсіз жоспарланған. Тиісті оң баға беру үшін құқық қорғау органға тиісті құжаттарды жолдау қажет.

4. Қазақстан Республикасының «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» 2001 жылғы 16 шілдегі № 242 заңының талаптары сақталуына және бекітілген сметалық құжаттардағы жұмыстарды  сапасыз орындау фактілері орын алған - 26 644,5 мың теңге, атап айтқанда:
1) Әл-Фараби ауданы әкімдігі: Аудит барысында Әл-Фараби ауданындағы мемлекеттік-жекешелік әріптестік аясында жүзеге асырылған 12 жоба бойынша ішінара бақылап қарау өлшемі (көзбен шолу тәсілімен) жүргізілді. Көпқабатты тұрғын үйлердің аулаларына жүргізілген ішінара бақылап қарау өлшемі барысында жалпы құны 15 314,5 мың теңгені құрайтын жабдықтардың сметалық құжаттарда көрсетілген талапқа сай қойылмағаны анықталған, оның ішінде:
- жалпы құны 4 038,2 мың теңгені құрайтын 18 дана (1 данасы – 224 347 теңге) пружиналы әткеншек сметалық құжатқа сай жасалмаған (Мәделі қожа көшесі №48-1 дана , Түркістан көшесі №95 – 1 дана, Тауке хан көшесі №53 – 1 дана, Қабанбай батыр 12,14,16,18 – 1 дана; Қабанбай батыр көшесі 7,7а-1 дана; Қабанбай батыр көшесі 5,5а-1 дана; Отырар ш\а №9-1 дана, Жангелдин көшесі №16а – 1 дана, Спорт мөлтек ауданы №1-4 – 3 дана; Спорт ш\а №1-3 – 3 дана; Айбергенов өткелі №4 – 2 дана, Айбергенов өткелі №1 – 1 дана, Қарасу ш\а №85-1 дана;)   
- жалпы құны 949,1 мың теңгені құрайтын 4 дана әткеншек балансир (качалка балансир 1 данасы 237 276 теңге) сметалық құжаттарға сай жасалмаған (Тауке хан көшесі №47-1 дана,  Спорт мөлтек ауданы №1-4 – 1 дана; Спорт ш\а №1-3 – 1 дана; Қарасу ш\а №3а, 4б – 1 дана)
- жалпы құны 1 465,6 мың теңгені құрайтын 1 дана гимнастикалық тренажер (Диваев көшесі №129) сметалық құжаттарға сай жасалмаған;
- жалпы құны 2 370,6 мың теңгені құрайтын Сурикова көшесі №3 көпқабатты тұрғын үй ауласындағы 112 шаршы метр резиналық төсеніш сметалық құжатқа сай жасалмаған;
- жалпы құны 5 660,5 мың теңгені құрайтын 10 дана құм алаңшасы  (1 данасы 566046,9 теңге) сметалық құжатқа сай жасалмаған (Айбергенов өткелі №3,5 – 1 дана; Айбергенов өткелі №4 – 1 дана; Қарасу ш\а №85 – 1 дана; Қарасу ш\а №3а, 4б – 1 дана; Суриков көшесі №3 – 1 дана, Молдағұлов көшесі 15а – 1 дана, Молдағұлов көшесі №4 – 1 дана, Қарасу ш\а №25,29 – 1 дана, Спорт мөлтек ауданы №1-4 – 1 дана; Спорт ш\а №1-3 – 1 дана);
- жалпы құны 830,5 мың теңгені құрайтын 2 дана екеулік әткеншек   сметалық құжаттарға сай жасалмаған (Спорт мөлтек ауданы №1-4 – 1 дана; Спорт ш\а №1-3 – 1 дана).
	Аудиторлық іс шара барысында Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаментінің сұрау хатына сәйкес аудиторлық құжаттар Тексеру комиссияның 03.12.2020ж. №08/1348 хатымен жолданды.
2) Абай ауданы әкімдігі бойынша: «Шымкент қаласы, Абай ауданы аумағындағы балалар ойын, тренажер алаңшаларын абаттандыру және күтіп ұстау» жобасы бойынша атқарылған жұмыстарға бақылау өлшемін жүргізу барысында 6 172,5 мың теңгені құрайтын элементтердің сынып жатқандығы анықталған.  
Бақылау өлшемі барысында орын алған кемшіліктерді жекеше әріптес «Бай-Болашақ» ЖШС-нің 17.11.2020 жылғы №13 хатымен көпқабатты тұрғын үйлердің аулаларындағы сынған тренажер, балансир, әткеншек, құм салғыш, орындықтар және қоқыс салғыштар қалпына келтірілгені хабарланған.
3) Еңбекші ауданы әкімдігі бойынша: «Шымкент қаласы Еңбекші ауданы аумағындағы балалар, спорт және жаттығу алаңшаларын абаттандыру мен күтіп ұстау» жобасы бойынша атқарылған жұмыстарға бақылау өлшемін жүргізу барысында 5 157,5 мың теңгені құрайтын элементтердің сынып жатқандығы анықталды. «STRONG SERVISE» ЖШС-нің 18.11.2020 жылғы №13 хатымен бақылау өлшемі барысында орын алған кемшіліктер қалпына келтірілгені хабарланған.

5. Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV «Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» Кодексінің 4-бабы, 12) тармақшасының («тиімділік» принципі) талаптарының сақталмау салдарынан тиімсіз пайдаланылған қаржы көлемі – 2 274 373,0 мың теңгені құраған. 08.04.2020ж. қабылдап алынған жалпы құны 2 274 373,0 мың теңгені құрайтын 25 өрт сөндіру техникалары мекеменің теңгеріміне алынбай, осы уақыт аралығында аталған техникалар Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, Достық мөлтек ауданы Ақбосаға көшесі, нөмерсіз үйде орналасқан «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Шымкент қаласы Төтенше жағдайлар департаментінің Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі» мемлекеттік мекемесіне қарасты бөлімшесінің ғимараттың алаңында пайдаланылмай тұрғаны анықталған.
	
6. МЖӘ жобалары бойынша мемлекеттік әріптес пен жекеше әріптестер арасында түзілген МЖӘ шарттарында көзделген іске асыру мерзімдері сақталмау салдарынан аудит барысында ықпал жасау арқасында Жекеше әріптестерге 62 858.7 мың теңге көлемінде айыппұл салынған. Оның ішінде, аудит барысында бюджет есебіне өндірілгені 36 048.2 мың теңге (аудит барысында өндірілгені - 36 048,2 мың теңге). Атап айтқанда,
1) Білім басқармасы: «Шымкент қаласының әкімшілік-іскерлік орталығында өнер мектебінің құрылысын салу және пайдалану құрылыс» жобасы бойынша МЖӘ объектісін салу кезеңі 6,6 ай. 2018 жылдың 25 мамырында Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау басқармасы тарапынан МЖӘ нысаны құрылысын бастауға рұқсат құжаты берілген.    МЖӘ жобасын іске асыру барысында жекеше әріптесс «ЕвроРемонтСервис» ЖШС-і тарапынан МЖӘ шартының мерзімдері сақталмауына орай, Жекеше әріптеске 28 810,5 мың теңге айыппұл тағайындалған, аудит барысында 2000,0 мың теңге 04.11.2020 жылы бюджет есебіне өндірілген;
2) Денсаулық сақтау басқармасы: «Шымкент қаласының «Қайтпас» шағын ауданында ауысымына 500 келушіге арналған қалалық емхананың құрылысын салу және пайдалану»	МЖӘ жобасы бойынша құрылыстың мерзімін 15.02.2020 жыл болып көрсетілген. Жекеше әріптес тарапынан 14.01.2020ж. №3 қосымша МЖӘ шартының талаптары сақталмаған. Жекеше әріптес «Корпорация Атамекен» ЖШС-не 32 927,6 мың теңге айыппұл салынып, аудит барысында (30.10.2020 жылы №1062 төлем тапсырмасымен) бюджет есебіне 32 927,6 мың теңге қаржы өндірілген;
3) Әл-Фараби ауданы әкімдігі: Жекеше әріптес тарапынан 16.09.2019 жылғы №1/123/20 МЖӘ шартының және №1/123/28 шартының 2 қосымшасына сәйкес абаттандыру 2020 жылдың 23 сәуірінде аяқталуы тиіс болған. Алайда, белгіленген мерзімде жұмыстар атқарылмаған. Осыған байланысты, жекеше әріптеске 1 120,6 мың теңге көлемінде айыппұл санкциясы қолданылып, аудит барысында 1 120,6 мың теңге 12.11.2020 жылы бюджет есебіне өндірілген;
	 Сонымен қатар, аудит барысында жүргізілген талдау нәтижесінде мемлекеттік әріптес ретінде бюджеттік бағдарлама әкімшілері тарапынан жүзеге асырып жатқан мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар аясында түзілген МЖӘ шарттарының талаптарының сақталмау жағдайлары орын алғаны анықталды. Атап айтқанда 2 жоба бойынша,
- Білім басқармасы бойынша: «Шымкент қаласының жаңа әкімшілік іскерлік ауданындағы 320 орындық балалар бақшасының құрылысы мен пайдалануы» жобасы; Денсаулық сақтау басқармасы: Шымкент қаласында «Қайтпас» шағын ауданында стандарттарға сәйкес 500 келушіге арналған  жаңа емхананың құрылысы жобасы бойынша «Құрылыс жұмыстары кезеңіңде жекеменшік әріптестік мемлекеттік әріптестеске құрылыс жұмыстарының орындалуы және олардың жобалық құжаттамаға сәйкестігі туралы есепті ай сайын тапсыруға тиіс» деген талап сақталмаған. Ай сайынғы есептер тапсырылмаған, ал мемлекеттік әріптестер тарапынан бұл есептемелердің тапсырылуы талап етілмеген;
- Білім басқармасы бойынша: «Шымкент қаласының жаңа әкімшілік іскерлік ауданындағы 320 орындық балалар бақшасының құрылысы мен пайдалануы» жобасы «Мемлекеттік әріптестік, ұйымдық-өкімдік негізі ретінде әрекет ететін өкілін тағайындайды», «Жеке әріптестік тоқсан сайын Мемлекеттік әріптеске Жекеше әріптестің осы шарт бойынша міндеттемелерді орындауы туралы есепті кезең аяқталған күннен бастап 10(он) күнтізбелік күн ішінде ұсынады» деген талаптары сақталмаған, жекеше әріптес тарапынан МЖӘ жобасына қатысты өкіл бұйрықпен тағайындалмаған. Ай сайынғы есептер тапсырылмаған, ал мемлекеттік әріптестер тарапынан бұл есептемелердің тапсырылуы талап етілмеген 

	7. Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың заңнамаға сәйкестігі қаралып, 2020 жылдың бюджеттік бағдарламалары әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) кезінде аудитпен қамтылған 8 бюджеттік бағдарлама әкімшісі бойынша келесі бұзушылықтар орын алған:
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV «Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің» 4-бабының 6) тармақшасының және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығымен бекітілген «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» қағидаларының 15 тармағының 8), 13) және 14) тармақшаларының талаптары сақталмай, «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттерді орындау» бюджеттік бағдарламаларын бекіту барысында тікелей және түпкілікті нәтиже көрсеткіштері дұрыс жоспарланбаған. Себебі тікелей нәтиже көрсеткіштеріне мемлекеттік-жекешелік әріптестікке жоспарланған қаржы жоспарланса, түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне МЖӘ жобасының атауы мен нысанасын көрсетумен шектелген. Өз кезегінде, аталған жағдай МЖӘ жобаларының жүзеге асқан жағдайда, жобалардың нәтижеге жетуіне объективті баға беруде және жобаның тиімділігіне талдау жасауда қиындықтар туғызады.

2.3. Шымкент қаласы бойынша мемлекеттік жекешелік-әріптестік жобаларының әлеуметтік-экономикалық дамуына әсерін бағалау
Білім саласындағы МЖӘ жобалары бойынша:
«Қазақстан Республикасының білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі ісшаралар жоспарына» сәйкес Шымкент қаласында 2018 жылдың қорытындысымен 1-6 жас аралығындағы 57 903 бала мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтылып, қамту 60,1% және 3-6 жас аралығындағы 47 659 бала мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтылған немесе 87,9% құраған.
Мемлекеттік бағдарлама талаптарына сәйкес 3-6 жас аралығындағы балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтуды 100% орындау көзделген.
2019 жылдың қорытындысымен 521 мектепке дейінгі ұйымдарда 1-6 жас аралығындағы 75 386 бала мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтылған немесе 85,8% және 3-6 жас аралығындағы 67 989 бала мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтылған немесе 99,1% құраған.
Осыған орай, мемлекеттік бағдарламаларда көзделген көрсеткіштерді орындау бағытында, Шымкент қаласының әкімшілік-іскерлік орталығында 320 орындық балабақша ашылған. Ал, 2020 жылдың наурыз айында аталған балабақшаға қосымша 65 орын бөлуге Шымкент қаласы Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінен рұқсат алынып, жалпы балабақшада 437 баланы тәрбиелеу қамтамасыз етілген.
2020 жылдың 1 қыркүйегіне 526 мектепке дейінгі ұйымдарда 1-6 жас аралығындағы 77 271 бала мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтылған немесе 86,1% және 3-6 жас аралығындағы 69 874 бала мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтылған немесе 100% құраған.
2018 жылы Шымкент қаласында күндізгі жалпы орта мектептегі 189 920 оқушының 9 мектептен тыс ұйымда (4 музыка мектебі, 1 өнер мектебі, 1 жастар демалу орталығы, 1 өнер мектебі,  1 экологиялық орталық) 19 715 оқушы, оқушы жанындағы мектеп үйірмелерінде 120 285 оқушы, жалпы 139 250 оқушы қосымша білім берумен қамтылған. «Қазақстан Республикасының білім беруді және ғылымды дамытудың            2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының» 4-міндетінің 11-көрсеткішіне сәйкес 2018 жылы 79 пайыз болса, нақты орындалуы 73,3 пайызды құраған.
Мемлекеттік бағдарламада балалардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру мақсатында қосымша біліммен қамту 2020 жылы жалпы оқушының 71% құрауы тиіс.
Дене шынықтыру және спорт саласындағы МЖӘ жобалары бойынша:
Шымкент қаласының 2018-2020 жылдарға арналған даму бағдарламасында дене шынықтыру және спорт саласы бойынша Халықтық спорттық инфрақұрылыммен 1000 адамға шаққанда қамтамасыз етілуі            2019 жылға 24,9%, ал 2020 жылға 25,0% деп белгіленген.
2018 жылы Шымкент қаласының тұрғындар саны 1 010 855 адам болған, Халықтық спорттық инфрақұрылыммен 1000 адамға шаққанда қамтамасыз етілуі үлесі 24,9 %. 
2019 жылы Шымкент қаласының тұрғындарының саны 1 048 000 адам болған, оның ішінде спортпен жүйелі түрде айналысатын адамдар саны 294 488 адам, ал Халықтық спорттық инфрақұрылыммен 1000 адамға шаққанда қамтамасыз етілуі үлесі 24,9 %.
Бұл ретте, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын спорт мекемелері мен қатар МЖӘ жобалары аясында іске асып жатқан 4 МЖӘ жобасымен қамтылатын азаматтардың есебінен спортпен айналысатын адамдар санын арттыру шаралары атқарылған.  
Денсаулық сақтау саласындағы МЖӘ жобалары бойынша:
Денсаулық саласындағы жүзеге асырылып жатқан 3 МЖӘ жобаның әлеметтік-экономикалық қайтарымы бойынша мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының бизнес-жоспарларында айқындалған. Жобалардың әлеуметтік-экономикалық даму бағытындағы басымдық медициналық алғашқы көмек жетімділігі, көрсетілетін қызметтердің сапасының артуы және медициналық қабылдау кезіндегі қызмет көрсету мерзімін қысқарту басты бағыт ретінде көрсетілген.
Алайда, дүниежүзілік короновирус пандемиясының орын алуына байланысты, МЖӘ жобаларының іске асыру мерзімдері ұзартылған, ал «Шымкент қаласы, Қайтпас-1 мөлтек ауданында ауысымына 500 адам қабылдайтын емхана құрылысын салу және пайдалануға беру» нысаны Шымкент қаласындағы коронивирус індетін емдейтін провизорлық орталық ретінде пайдаланылған.    
«Шымкент қаласының медициналық ұйымдарында компьютерлік техника орнату және техникалық қызмет көрсету» МЖӘ жобасының толық аяқталмауына және пайдалануға берілмеуіне байланысты және  «Шымкент қаласы, Қайтпас-1 мөлтек ауданында ауысымына 500 адам қабылдайтын емхана құрылысын салу және пайдалануға беру» МЖӘ нысанының елімізде орын алған короновирус індетіне провизорлық емхана ретінде пайдалануына байланысты бұл екі жоба бойынша әлеуметтік-экономикалық қайтарымы мәселесі бойынша толық талдау жүргізу мүмкін болмады. 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы МЖӘ жобалары бойынша:
Шымкент қаласының Абай, Еңбекші, Қаратау, және Әл-Фараби аудандары бойынша көпқабатты тұрғын үйлердің аулаларын абаттандыру және ойын алаңшаларын орнату бағытында 15 МЖӘ жобасы жүзеге асырылған. Бұқаралық спортты дамытуға, тұрғындарға арналған демалыс орындарын әзірлеу және салауатты өмір салтын ұстануға тарту және жастарды спортқа баулуға қолайлы жағдай жасау мақсатында 222 ауланы абаттандыру, спорт құрылғыларын және балалар ойын алаңшаларын орнату көзделген.
Осы МЖӘ жобаларының іске асырылу Әл-Фараби ауданы аумағындағы көпқабатты тұрғын үйлердегі жалпы 400 ауланың 100 ауласына (25%), Еңбекші ауданы бойынша жалпы 586 ауланың 20 ауласына (3,4%), Қаратау ауданы бойынша жалпы 159 ауланың 57 ауласына (35,8%), Абай ауданы бойынша жалпы 258 ауланың 45 ауласына (17,4%) балалар ойын алаңшаларын орнатылған және абаттандырылған. Нәтижесінде осы 4 ауданның аумағындағы 222 ауланың тұрғындары көпқабатты тұрғын үйлерінің аумағында демалуға немесе бұқаралық спортпен айналысуға мүмкіндік алған. 

III. Қорытынды бөлік.
3.1. Мемлекеттік аудит барысында қабылданған шаралар:
Аудит барысында және кейінгі шаралармен мемлекеттік аудит объектілері 47 378,2 мың теңгені қалпына келтірді (өтелді), соның ішінде: бюджет кірісіне өтелгені – 36 048,2 мың теңге. 
3.2. Мемлекеттік аудит нәтижесі бойынша тұжырымдар:
Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» Заңын қабылдау өңірде МЖӘ-нің белсенді дамуына, мемлекет пен жеке меншік бизнес арасында серіктестікті орнату үшін, өңірдің экономикасына тартылатын жекешелік инвестициялар көлемін ұлғайту үшін, МЖӘ жобаларын іске асыру үшін олардың әлеуетін дамыту, біріктіру үшін жасалатын жағдайдың бастамасы болып табылған. 
Шымкент қаласы аумағында аудит 2018-2020 жылдар аралығында 28 МЖӘ жобасы іске асырылуда. Оның ішінде, жүргізілген тиімділік аудитімен 8 бюджеттік бағдарлама әкімшісі бойынша 25 МЖӘ жобасының жүзеге асырылуы қамтылған.
	Жүргізілген аудит МЖӘ жобаларының орындалуына бақылаудың және мониторингтің әлсіз жүргізілуін, әлсіз ұйымдастырылуын көрсетті, бұл МЖӘ іске асыру кезінде нәтижелерге және тиімділікке теріс ықпал етті. 
- Өңірдің атқарушы органдары бар және жоспарланатын жобалар бойынша ақпараттың анықтығын және бұқаралық ақпарат құралдары мен интернет ресурстар арқылы МЖӘ жобаларының іске асырлыуы, тиімділігі және ағымдағы жағдайлары туралы мәліметтер тиісінше қамтамасыз етілмеген.
Сараптамалық сүйемелдеу әлсіз, тиісті деңгейде мониторинг пен бақылау жүргізілмеген, жобаға қатысушылардың жауаптылықтарын көтеру қолға алынбаған, МЖӘ жоба шарттарының орындалуын талап етілмеген, бұл жобалардың іске асырылу тиімділігіне теріс ықпал етілген. 
Осылайша, мемлекеттік-жекешелік әріптестік тетігі арқылы іске асырылатын жобаларды іріктеу кезінде жобалардың басымдылығын анықтау бойынша іріктеу әдістемесі анық емес, ал іріктеу басымдылығы әлеуметтік салаға көзделген. Өз кезегінде проблемалық мәселелері жеткілікті энергетика, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, агроөнеркәсіп, жол инфрақұрылымын күтіп-ұстау сияқты салалардағы, сондай-ақ туристік сала сияқты өңірдің бар әлеуетін ескере отырып, перспективалық салалардағы маңызды өзекті мәселелер бойынша МЖӘ жобалары жүзеге асырылмаған. 
Экономикалық және салалық қорытындыларды беру үстіртін сипат алған, оның мысалы Шымкент қаласы аумағындағы Абай, Әл-Фараби, Қаратау, Еңбекші аудандарында орналасқан көпқабатты тұрғын үй аулаларын абаттандыру МЖӘ жобалары бойынша жер телімдерінің құқығын растайтын құжаттары жоқ болуына қорытынды беру кезінде мүлдем ескерілмеген.
Сондай-ақ, мемлекеттік-жекешелік әріптестік міндеттеріне қарай аудитпен Шымкент қаласының аумағын дамыту бағдарламасында және әлеуметтік-экономикалық даму болжамында мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына қосатын үлесін анықтау көрсеткіштері нақты айқындалмаған. 
МЖӘ бойынша сапалы көрсеткіштердің болмауы жобалардың сапасы мен әлеуметтік-экономикалық әсерін бағалауда, алдағы МЖӘ жобаларының тиімділігін арттыруда қиындықтар туындатқан. 
- МЖӘ жобаларын іске асыру кезінде тиімділікке жүргізілген мемлекеттік аудит МЖӘ саласында заңнаманың жеткілікті деңгейде сақталмайтынын, мемлекеттік аудит объектілері лауазымды тұлғаларының қолданыстағы заңнама нормаларын және МЖӘ шарттарының талаптарын сақталмауы орын алған. 
- Аудиттің нәтижесі бойынша Жекешелік әріптестік тарапынан да, сол сияқты Денсаулық сақтау басқармасы тұлғасындағы Мемлекеттік әріптестік тарапынан да, МЖӘ шарттары бойынша міндеттемелерді орындау кезінде бірқатар бұзушылықтар анықталған. 
Осылайша, Білім басқармасы, Дене шынықтыру және спорт басқармасы және Әл-Фараби ауданы әкімдігі тарапынан МЖӘ жобалары бойынша оның өкілі ретінде әрекет ететін Мемлекеттік әріптестіктен Өкілді тағайындамаған, сондай-ақ Жекешелік әріптестер тарапынан әрекет етуші Өкіл тағайындалмаған. 
- МЖӘ жобаларының іске асырылу тиімділігіне жүргізілген бағалаумен жобалар ұйымдастырушыларының жекешелік әріптестіктермен жүргізілетін жұмысты әлсіз ұйымдастыруы анықталған. 
МЖӘ концепциясы және шарт талаптарының орындалуына тиісінше бақылаудың және мониторингтің жүргізілмеуі қаражаттың негізсіз және тиімсіз пайдаланылуына алып келген, бұл жобалар бойынша нәтижелерге қол жеткізуде күрделіліктер туындатады және оларды іске асырудан оң әсерді алуға теріс ықпал ететіні анықталған. 
3.3. Мемлекеттік аудит нәтижесі бойынша ұсынымдар: 
1. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының іске асырылу тиімділігіне жүргізілген мемлекеттік аудиттің қорытындылары Шымкент қаласы бойынша тексеру комиссиясының отырысында қарау. 
тиісті қызметтердің іс-әрекеттерін үйлестіру және жобаларды тиімді басқару мақсатында өңірде Мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің бірыңғай орталығын құру мүмкіндігін қарау; 
жобалардың іске асырылуынан әлеуметтік-экономикалық әсерді алу мәніне қатысты жоспарланған жобаларға талдауды және түзетуді жүргізу; 
мемлекеттің бастамасымен МЖӘ жобаларын әзірлеу кезінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жаңғыртуды және өңірде туристік саланы дамытуды көздейтін жобаларды іске асыру мәселесін қарау ұсынылады. 
2. Аудиторлық қорытынды бойынша Шымкент қаласы әкімідігіне ақпарат жолдансын.
3. Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаментінің 2020 жылдың 28 желтоқсанындағы №2-3/6209 хатына сәйкес, «Шымкент қаласының Әл-Фараби ауданы әкімінің аппараты»  мемлекеттік мекемесінің аудиторлық есептің көшірмесі аталған департаментке жолданғаны назарға алынсын.
4. Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы бойынша 4 641 658,0 мың теңге тиімсіз жоспарланған қаржыға оң баға беру үшін құқық қорғау органға тиісті құжаттар жолдансын.
5. «Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесі мен «Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде жекеше әріптестік жобасы аясында іске асырылған тиісті құжаттары құқық қорғау органдарына жолдансын.
6. Аудит объектілеріне: 
	1. «Шымкент қаласының Абай ауданы әкімінің аппараты»  мемлекеттік мекемесінің басшысына:
1) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, бюджеттік және өзге де заңнаманың талаптарын сақтамаған   жауапты тұлғалардың тәртіптік жауапкершілігі қаралсын;
2) Бюджет қаражатын жоспарлау және пайдалану барысында Қазақстан Республикасының бюджеттік және өзге де заңнамалардың сақталуын қамтамасыз ету бойынша мониторинг жүргізу ұсынылсын;
3) Бухгалтерлік есептілік бойынша 1 304 464,0 мың теңгенің бухгалтерлік есеп шоттары қалпына келтірілсін;
4) 2020 жылдың 01 шілдесіне жекеше әріптес жобасымен атқарылған абаттандыру жұмыстарының тозудың жылдық нормасы қайта есептелініп, қалпына келтірілсін;
           5) Жоғарыда көрсетілген ұсынымдар бойынша қабылданған шаралар туралы мәлімет 2021 жылдың 01 наурызына дейін Шымкент қаласы бойынша тексеру комиссиясына ұсынылсын. 
 	2. «Шымкент қаласының Еңбекші ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің басшысына:
1) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, бюджеттік және өзге де заңнаманың талаптарын сақтамаған   жауапты тұлғалардың тәртіптік жауапкершілігі қаралсын;
2) Бюджет қаражатын жоспарлау және пайдалану барысында Қазақстан Республикасының бюджеттік және өзге де заңнамалардың сақталуын қамтамасыз ету бойынша мониторинг жүргізу ұсынылсын;
3) Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы №442 «Қазақстан Республикасының Жер кодексінің» 43-бабы, 10-тармағының талабы сақталмай, балалар ойын алаңшаларын абаттандыру жұмыстарын жүргізу барысында жерді уақытша өтеусіз пайдалану құқығы бар актілері болмаған мемлекеттік актілер алуды қамтамасыз етілсін;
4) Бухгалтерлік есептілік бойынша 1 210 927,0 мың теңгенің бухгалтерлік есебі шоттары қалпына келтірілсін;
5) 2020 жылдың 01 шілдесіне жекеше әріптес жобасымен атқарылған абаттандыру жұмыстарының тозудың жылдық нормасы қайта есептелініп, қалпына келтірілсін;
6) Бухгалтерлік есептілік бойынша абаттандыру жұмыстары жүргізілген жерді уақытша өтеусіз пайдалану құқығы бар актілері мекеменің теңгеріміне (кіріске) алынып, қалпына келтірілсін;
           7) Жоғарыда көрсетілген ұсынымдар бойынша қабылданған шаралар туралы мәлімет 2021 жылдың 01 наурызына дейін Шымкент қаласы бойынша тексеру комиссиясына ұсынылсын. 
	3. «Шымкент қаласының Қаратау ауданы әкімінің аппараты»  мемлекеттік мекемесінің басшысына:
1) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, бюджеттік және өзге де заңнаманың талаптарын сақтамаған   жауапты тұлғалардың тәртіптік жауапкершілігі қаралсын;
2) Бюджет қаражатын жоспарлау және пайдалану барысында Қазақстан Республикасының бюджеттік және өзге де заңнамалардың сақталуын қамтамасыз ету бойынша мониторинг жүргізу ұсынылсын;
3) Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы №442 «Қазақстан Республикасының Жер кодексінің» 43-бабы, 10-тармағының талабы сақталмай, балалар ойын алаңшаларын абаттандыру жұмыстарын жүргізу барысында жерді уақытша өтеусіз пайдалану құқығы бар актілері болмаған мемлекеттік актілер алуды қамтамасыз етілсін;
4) Бухгалтерлік есептілік бойынша 1 615 186,0  мың теңгені мекеменің теңгеріміне алынып, қалпына келтірілсін;
5) Бухгалтерлік есептілік бойынша абаттандыру жұмыстары жүргізілген жерді уақытша өтеусіз пайдалану құқығы бар актілері мекеменің теңгеріміне (кіріске) алынып, қалпына келтірілсін;
          6) Жоғарыда көрсетілген ұсынымдар бойынша қабылданған шаралар туралы мәлімет 2021 жылдың 01 наурызына дейін Шымкент қаласы бойынша тексеру комиссиясына ұсынылсын. 
	4.  «Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесінің басшысына:
1) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, бюджеттік және өзге де заңнаманың талаптарын сақтамаған   жауапты тұлғалардың тәртіптік жауапкершілігі қаралсын;
2) Бюджет қаражатын жоспарлау және пайдалану барысында Қазақстан Республикасының бюджеттік және өзге де заңнамалардың сақталуын қамтамасыз ету бойынша мониторинг жүргізу ұсынылсын;
3) Бухгалтерлік есептілік бойынша 2020 жылдың 01 шілдесіне 2 274 373,0 мың теңге құрайтын 25 өрт сөндіру техникасын мекеменің теңгеріміне алуды қамтамасыз етсін;
4) Жоғарыда көрсетілген ұсынымдар бойынша қабылданған шаралар туралы мәлімет 2021 жылдың 01 наурызына дейін Шымкент қаласы бойынша тексеру комиссиясына ұсынылсын.
 	5. «Шымкент қаласының Әл-Фараби ауданы әкімінің аппараты»  мемлекеттік мекемесінің басшысына:
1) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, бюджеттік және өзге де заңнаманың талаптарын сақтамаған   жауапты тұлғалардың тәртіптік жауапкершілігі қаралсын;
2) Бюджет қаражатын жоспарлау және пайдалану барысында Қазақстан Республикасының бюджеттік және өзге де заңнамалардың сақталуын қамтамасыз ету бойынша мониторинг жүргізу ұсынылсын;
3) Бухгалтерлік есептілік бойынша 1 304 464,0 мың теңгенің бухгалтерлік есеп шоттары қалпына келтірілсін;
4) Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы №442 «Қазақстан Республикасының Жер кодексінің» 43-бабы, 10-тармағының талабы сақталмай, балалар ойын алаңшаларын абаттандыру жұмыстарын жүргізу барысында жерді уақытша өтеусіз пайдалану құқығы бар актілері болмаған мемлекеттік актілер алуды қамтамасыз етілсін;
           5) Жоғарыда көрсетілген ұсынымдар бойынша қабылданған шаралар туралы мәлімет 2021 жылдың 01 наурызына дейін Шымкент қаласы бойынша тексеру комиссиясына ұсынылсын. 
 	6. «Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің басшысына:
1) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, бюджеттік және өзге де заңнаманың талаптарын сақтамаған   жауапты тұлғалардың тәртіптік жауапкершілігі қаралсын;
2) Бюджет қаражатын жоспарлау және пайдалану барысында Қазақстан Республикасының бюджеттік және өзге де заңнамалардың сақталуын қамтамасыз ету бойынша мониторинг жүргізу ұсынылсын;
3) Бухгалтерлік есептілік бойынша 4 839 200,0 мың теңгенің бухгалтерлік есебі шоттары қалпына келтірілсін;
4) Жоғарыда көрсетілген ұсынымдар бойынша қабылданған шаралар туралы мәлімет 2021 жылдың 01 наурызына дейін Шымкент қаласы бойынша тексеру комиссиясына ұсынылсын.
	7. «Шымкент қаласының дене шынықтыру және спорт басқармасы»  мемлекеттік мекемесінің басшысына:
1) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, бюджеттік және өзге де заңнаманың талаптарын сақтамаған   жауапты тұлғалардың тәртіптік жауапкершілігі қаралсын;
2) Бюджет қаражатын жоспарлау және пайдалану барысында Қазақстан Республикасының бюджеттік және өзге де заңнамалардың сақталуын қамтамасыз ету бойынша мониторинг жүргізу ұсынылсын;
3) Бухгалтерлік есептілік бойынша 363 624,8 мың теңгені құрайтын негізгі құралдары  мекеменің теңгеріміне алынып, қалпына келтірілсін;
 	4) Жоғарыда көрсетілген ұсынымдар бойынша қабылданған шаралар туралы мәлімет 2021 жылдың 01 наурызына дейін Шымкент қаласы бойынша тексеру комиссиясына ұсынылсын. 
	8.  «Шымкент қаласының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің басшысына:
1) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, бюджеттік және өзге де заңнаманың талаптарын сақтамаған   жауапты тұлғалардың тәртіптік жауапкершілігі қаралсын;
2) Бюджет қаражатын жоспарлау және пайдалану барысында Қазақстан Республикасының бюджеттік және өзге де заңнамалардың сақталуын қамтамасыз ету бойынша мониторинг жүргізу ұсынылсын;
3) Бухгалтерлік есептілік бойынша 554 757,9 мың теңгені мекеменің теңгеріміне алынып, қалпына келтірілсін.
4) «Шымкент қаласының әкімшілік-іскерлік орталығында өнер мектебінің құрылысын салу және пайдалану құрылыс» МЖӘ шартында көрсетілген мерзімдерді сақтамағаны үшін салынған 28 810 483 теңге  көлеміндегі айыпұлды өндіру шараларын қабылдау. (ескерту оның ішінде: 04.11.2020 жылдың № 2011049533807 төлем құжатымен «Қазпошта» АҚ 2 000,0 мың теңге аудит барысында өндірілген).
Жоғарыда көрсетілген нұсқамалар мен ұсынымдар бойынша қабылданған шаралар туралы мәліметі 2021 жылдың 01 наурызына дейін Шымкент қаласы бойынша тексеру комиссиясына ұсынылсын.
[bookmark: _GoBack]  3.4. Қосымша: Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктердің жиынтық тізілімі, мемлекеттік аудит объектісінің қарсылығы мен осы қарсылыққа берілген уәжді жауап, қалпына келтірілген және өндірілген сомалардың құжаттары 14 парақта 1 дана. 
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мүшесі                                                                    А. Балықбаев 	 
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