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АУДИТОРЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫ

        I. Кіріспе
1.1. Аудиторлық іс-шараның атауы: «Shymkent» әлеуметтік - кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамынының атқарған қызметін бағалау  және бюджеттен бөлінген  қаражаттары мен активтерін пайдалануына тиімділік аудитін жүргізу» тиімділік аудиті, сыртқы мемлекеттік аудит.  

1.2. Мемлекеттік аудиттің мақсаты: «Shymkent» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» АҚ бөлінген қаржыларды іске асыру тиімділігі.  

1.3. Мемлекеттік аудит объектісі: «Shymkent» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы»  акционерлік қоғамы.

1.4. Мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең: 2020 жылдың 01 қаңтарынан 2021 жылдың 31 желтоқсан аралығы.

II. Негізгі (талдамалық) бөлік:
2.1. Аудиттелетін саланың жай-күйін қысқаша  талдау.   

«Shymkent» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы»  акционерлік қоғамы (Әрі қарай – Қоғам) Шымкент қаласы әкімдігінің 2018 жылғы 13 қыркүйектегі №153 қаулысы негізінде құрылған. 

Шымкент қаласы Әділет Департаментінің Қаратау аудандық әділет басқармасында 2018 жылғы 14 қырқүйекте заңды тұлға ретінде алғашқы мемлекеттік тіркеуден өтіп, анықтама алған. Бизнес сәйкестендіру нөмірі 180940018043. Заңды тұлғаның құрылтайшысы «Шымкент қаласының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі.
Заңды тұлғаның мекен жайы: Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, 191 орам, 166 ғимарат.

Қоғам Жарғысы Кәсіпкерлік басқармасының 2018 жылғы 07 қарашадағы №28 н/қ бұйрығымен бектілген. Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп, Кәсіпкерлік басқармасының 2019 жылғы 22 ақпандағы №11 н/қ бұйрығымен бектілген. Сонымен қатар, 2020 жылдың 20 желтоқсанында №101 н/қ бұйрығымен жаңа редакцияда бекітілген. Жарғы Шымкент қаласының кәсіпкерлік және индустриалды-инновациялық даму басқармасының басшысы бекітіп, Шымкент қаласының қаржы басқармасы басшысының міндетін атқарушымен кеілісілген.


- Қоғамды күтіп ұстауға бюджеттен және негізгі қызметтен түскен қаржылардың жаратылуы тиімділігін, негізділігін және дұрыстығын талдау; 

Аудитпен қамтылған қаржы көлемі 1 683 894,6  мың теңге, оның ішінде 2020 жылы 6 039,5 мың теңге, 2021 жылы 1 677 855,1 мың теңге. 

Оның 7 675,9 мың теңгесі 2020 жылдың 1 қаңтарына қалдық сомасы болып, ол айлық жалақы мен өзге де шығындарға жаратылса, қалған 770 587,5 мың теңге орындалған жұмыстардың (Ф-2) қабылдау алу актісі бойынша жұмыстар қабылданған, қалған 905 631,2 мың теңге қаржы-экономикалық негіздеме негізінде түзілген жобаларды қосымша келісім шарттармен қысқартқан кезде пайда болған қаржылар.


Қоғамның әкімшілік шығыстары мен күтіп ұстауға бюджеттен 2020 жылы 6 039 489,6 теңге жаратылған, оның ішінде:

· Міндетті медециналық сақтандыруға 35 758,0 теңге;

· Қызметтік автокөліктердің жанар жағар майына 634 500 теңге;

· Қызметтік автокөліктердің техникалық шығындарына 514 621 теңге;

· Байланыс қызметіне 728 063,1 теңге;

· Пошталық қызметке 950 теңге;

· Өзге де шығындарға 3 494 181,8 теңге;

· Коммуналдық қызметткерге 441 015 теңге;

· Қызметкерлердің оқуына 194 400 теңге.


Ал, 2021 жылы әкімшілік шығыстары мен күтіп ұстауға бюджеттен 1 636 425,5 теңге жаратылған, оның ішінде:

· Қызметтік автокөліктердің жанар жағар майына 517 157,7 теңге;

· Қызметтік автокөліктерді сақтандыруға 70 195 теңге;

· Кеңсе кеңістігін жалға алуға 495 067,1 теңге;

· Өзге де шығындарға 495 000 теңге;

· Қорларға 59 005,6 теңге.


2021 жылдың 31 желтоқсанына бюджеттен бөлінген қаржылар толығымен игеріліп, қалдық қалмаған.

 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған Қоғам, аймақтағы экономикалық белсенділікті ынталандыратын, соның ішінде инвестицияларды тарта отырып, бәсекеге қабілетті, орнықты өндірістерді қалыптастырудың катализаторы болып табылатын өңірлік даму институты болуы тиіс.


Қоғамның құрылтайшысы және акционері – «Шымкент қаласының қаржы басқармасы» ММ атынан Шымкент қаласының Әкімдігі болып табылады.


Ұйымның корпоративтік құрылымына кіретін квазимемлекеттік сектор субъектілерінің саны:

- Қоғамның «Оңтүстік» арнайы экономикалық аймағының басқарушы компаниясы» АҚ;

- "Shymkent Parking" ЖШС акция үлесі 49%;

- "Микроқаржы ұйымы "Shymkent-Atameken"  ЖШС акция үлесі 49% ;

-  "Shymkent Bus" басқарушы компаниясы ЖШС акция үлесі 42,36%;

- "Шымкент қайрымды қала" корпоративтік әлеуметтік даму қоры акция үлесі 100%.

Қоғамның мақсаты-бизнес бастамаларды қолдау және өңірдегі кәсіпкерліктің экономикалық белсенділігін ынталандыру болып табылады. Тиімді мемлекеттік-жеке меншік әріптестік тетіктерін құруға, қалада бар активтер мен ресурстардың әлеуетін іске асыруға, қала нарықтарының мүмкіндіктерін барынша пайдалануға, кәсіпкерлікті дамыту үшін өңірлік нарықтық инфрақұрылымды құруға, инвестициялық жобаларды іске асыруға негізделген қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуына жәрдемдесу, экономикаға сыртқы және ішкі инвестицияларды тартуға жәрдемдесу.

Қоғамның басқару құрылымы иерархиялық жүйе түрінде ұсынылған, оның негізінде басқарудың төмен тұрған субъектісінің жоғары тұрғандарына бағынуына негізделген басқарудың "тік" моделі алынған. 

"Мақсаттар, міндеттер және түйінді көрсеткіштер" Шымкент қаласының кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасымен келісілген. 

Бекітілген Жарғыға сәйкес Қоғамның мақсаттары мен негізгі қызметтерінің түрлері:

1) «Оңтүстік» және «Тассай» индустриялық аймақтары, «Оңтүстік» арнайы экономикалық аймағы, көліктік-логистикалық аймақтары және аграрлық-индустриалды аймақтардың аумақтарына электр энергиясын жеткізіп беру (ОКЭД 35120);

2) «Оңтүстік» және «Тассай» индустриялық аймақтары, «Оңтүстік» арнайы экономикалық аймағы, көліктік-логистикалық аймақтары және аграрлық-индустриалды аймақтардың аумақтарында электр энергиясын тарату (ОКЭД 35130);

3) «Оңтүстік» және «Тассай» индустриялық аймақтары, «Оңтүстік» арнайы экономикалық аймағы, көліктік-логистикалық аймақтары және аграрлық-индустриалды аймақтардың аумақтарында суды жинау, өңдеу және тарату (ОКЭД 36000);

4) «Оңтүстік» және «Тассай» индустриялық аймақтары, «Оңтүстік» арнайы экономикалық аймағы, көліктік-логистикалық аймақтары және аграрлық-индустриалды аймақтардың аумақтарында кәріз жүйесін жүргізу (ОКЭД 37000);

5) «Оңтүстік» және «Тассай» индустриялық аймақтары, «Оңтүстік» арнайы экономикалық аймағы, көліктік-логистикалық аймақтары және аграрлық-индустриалды аймақтардың аумақтарында электроэнергиялық және монтаж жұмыстары (ОКЭД 43210);

6) Холдинг компаниялардың қызметі (ОКЭД 64200);

7) Комерциялық қызмет және басқару сұрақтары бойынша кеңес беру (ОКЭД 70221);

8) Экономикалық қызметті тиімді жүргізуге көмектесу және реттеу (ОКЭД 84130);

9) Коммерциялық және кәсіпкерлік ұйымдардың қызметі (ОКЭД 94110);

10) Азық-түлік тауарларын қоймаға қою және сақтау (ОКЭД 52103).

Қоғамның жарғысындағы негізгі қызметтердің толық орындалуын талдау барысында анықталғаны:
Жарғының 1), 2), 5) тармақшаларына сәйкес: «Оңтүстік» және «Тассай» индустриялық аймақтары, «Оңтүстік» арнайы экономикалық аймағы, көліктік-логистикалық аймақтары және аграрлық-индустриалды аймақтардың аумақтарына электр энергиясын жеткізіп беру, электр энергиясын тарату, электроэнергиялық және монтаж жұмыстары» бойынша - Шымкент қаласы әкімдігінің 2019 жылғы 25 сәуірдегі №368 "Шымкент қаласында индустриялық аймақтардың түрін және оларды басқарушы компанияны айқындау туралы" қаулысы негізінде өңірлік "Оңтүстік", "Тассай", "Жұлдыз", "көлік-логистика орталығы" және "Агро-индустриялық аймақ" индустриялық аймақтарының түрі айқындалған, сондай-ақ Шымкент қаласында жоғарыда көрсетілген индустриялық аймақтардың басқарушы компаниясы "Shymkent "ӘКК"АҚ болып айқындалған.

Шымкент қаласы әкімдігінің 18.03.2019 жылғы №230 қаулысы және 19.05.2019 жылғы 541 қаулысы негізінде Шымкент қаласының индустриялық аймақтарының инфрақұрылымдық объектілері "Shymkent" ӘКК АҚ басқарушы компаниясына сенімгерлік басқаруға берілген. 

Шымкент қаласының индустриялық аймақтарының (бұдан әрі - ИА) аумағында электр энергиясын беру мынадай инфрақұрылымдық объектілер есебінен жүзеге асырылады:

- "Оңтүстік" станциясынан (10-35 КВт қосалқы станция);

- "Оңтүстік" станциясынан (35-6 КВт қосалқы станция);

- "Тассай"-дан (35-10квт қосалқы станциясы);

- "КЛЦ" (35-10квт қосалқы станциясы);

- КТП - 144 дана "Оңтүстік", "Тассай" және "КЛО" ИА.

Шымкент қаласы әкімдігінің 18.03.2019 жылғы №230 қаулысы және 19.05.2019 жылғы №541 қаулысы негізінде Шымкент қаласының индустриялық аймақтарының жоғарыда көрсетілген инфрақұрылымдық объектілері "Shymkent "ӘКК"АҚ басқарушы компаниясына сенімгерлік басқаруға берілген.

Шымкент қаласының индустриялық аймақтарының аумағында электр энергиясын бөлу "Shymkent "ӘКК" АҚ басқарушы компаниясының қатысуынсыз ИА қатысушылары мен энергиямен жабдықтаушы ұйымдар арасында жасалған шарттар негізінде жүзеге асырылуда.

Шымкент қаласының индустриялық аймақтары аумағындағы электр техникалық және монтаждау жұмыстары "Shymkent" ӘКК" АҚ басқарушы компаниясының есебінен жүзеге асырылуда.
Жарғының 3), 4) тармақшаларына сәйкес: «Оңтүстік» және «Тассай» индустриялық аймақтары, «Оңтүстік» арнайы экономикалық аймағы, көліктік-логистикалық аймақтары және аграрлық-индустриалды аймақтардың аумақтарында суды жинау, өңдеу және тарату және кәріз жүйесін жүргізу» бойынша:

1. Шымкент қаласының индустриялық аймақтары аумағында суды жинау, өңдеу және бөлу "Shymkent" ӘКК "АҚ басқарушы компаниясының қатысуынсыз ИА және "су ресурстары-Маркетинг"ЖШС қатысушылары арасында жасалған шарттар негізінде жүзеге асырылуда.

2. Шымкент қаласының индустриялық аймақтары аумағындағы кәріз жүйесі "Shymkent" ӘКК" АҚ басқарушы компаниясының қатысуынсыз ИА қатысушылары мен "Су ресурстары-Маркетинг" ЖШС арасында жасалған шарттар негізінде жүзеге асырылуда.

Жарғының 7), 8), 9) тармақшаларына сәйкес: «Комерциялық қызмет және басқару сұрақтары бойынша кеңес беру, экономикалық қызметті тиімді жүргізуге көмектесу, реттеу және коммерциялық және кәсіпкерлік ұйымдардың қызметі» бойынша:

Қазақстан Республикасының Үкіметі "инвесторлар үшін "бір терезені" ұйымдастыру қағидаларын, сондай-ақ инвестициялар тарту кезінде өзара іс-қимыл тәртібін бекіту туралы" №585 қаулысын, ҚР Президентінің 2020 жылғы 24 қаңтардағы (2020 жылғы 1 шілдеге дейін "бизнеске арналған үкімет" сервисін іске қосу қажет) тапсырмаларын және Шымкент қаласы әкімдігінің 2019 жылғы 20 қыркүйектегі №706 "инвестициялар тарту саласындағы өңірлік ұйымды айқындау туралы" қаулысын бекіту туралы, өңірлік деңгейде инвесторлар үшін мемлекеттік және өзге де қызметтерді сүйемелдеу және ұсыну бойынша 2020 жылдың мамыр айында "Shymkent" әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы" АҚ негізінде инвесторлар мен кәсіпкерлерге сүйемелдеу және кеңес беру бойынша Фронт офис құрылған.

Жобаның мақсаты "бір терезе" қағидаты әдісімен қызмет көрсетуді қамтамасыз ету, әкімшілік кедергілерді қысқарту, кәсіпкерлерге сүйемелдеу және консультация беру болып табылады.

Бағдарлама аясында жобаны жүзеге асыру мақсатында 18.05.2020 ж. бастап бүгінгі күнге дейін 20 244 қызмет көрсетілген.

2021 жылдың 12 айында фронт-офистің көрсетілген қызметтерінің саны               11 262.

Бағдарлама аясында 51 кәсіпкер жалпы сомасы 456 980 000 теңгеге 1% несие бойынша қаржыландырылған.

Оның ішінде 2020 жылы қаржыландырылған:

- Жалпы сомасы 191 195 000 теңгеге 21 кәсіпкер (17 кәсіпкер әйел және 4 жас кәсіпкер ер адам).

2021 жылы 24 кәсіпкер жалпы сомасы 245 785 000 теңгеге қаржыландырылған.

Жарғының 6) тармақшасына сәйкес: Холдинг компаниялардың қызметі бойынша, Шымкент қаласының автобус паркін жаңарту мақсатында лизингтік негізде 890 автобус (бірінші кезең - 300 автобус, екінші кезең - 590 автобус) сатып алынған. 2021 жылы автобустар лизинг берушінің келісімі бойынша қайталама (на вторичный) лизингке берілген. 

Жарғының 10) тармақшасы бойынша: «Азық-түлік тауарларын қоймаға қою және сақтау» бойынша қала тұрғындарын әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларымен қамтамасыз ету мақсатында жергілікті бюджет қаражатын тарту есебінен Шымкент қаласының азық-түлік тауарларының тұрақтандыру қорының іс-шаралары (азық-түлік сатып алу және сату, сауда компанияларына қарыз беру) іске асырылған. 

Қорытындылай келе, Қоғамның жарғысындағы негізгі қызметтер бойынша бірқатар жұмыстар атқарылған.

Қоғамның алқа шешімінің 2020 жылғы 9 қыркүйегіндегі №47/20 хаттамасына сәйкес, бекітілген штаттық кесте 125 бірлікте бекітілген, Қоғамның алқа шешімінің 2020 жылғы 02 қазандағы №49/20 хаттамасына сәйкес штаттық кесте 110 бірлікте бекітілген. Қоғамның алқа шешімінің 2020 жылғы 05 қарашадағы №44/21 хаттамасына сәйкес штаттық кесте 110 бірлікте бекітілген.
Штаттық кестелерге сәйкес лауазымдық бір айлық жалақылары:

- Басқарма төрағасы 940,0 мың теңгеден - 1149,5 мың теңгеге дейін;

- Басқарма төрағасының орынбасары 742,5 мың теңгеден – 907,5 мың теңгеге дейін;

- Департамент директоры 495,0 мың теңгеден – 605,0 мың теңгеге дейін;

- Департамент директорының орынбасары 396,0 мың теңгеден – 484,0 мың теңгеге дейін;

- Бас менеджер 297,0 мың теңгеден – 363, мың теңгеге дейін;

- Менеджер 198,0 мың теңгеден – 242,0 мың теңге;

- Басқарма хатшысы 346,5 мың теңгеден – 523,5 мың теңгеге дейін;

- Хатшы 346,5 мың теңгеден – 523,5 мың теңгеге дейін;

- Ішкі аудит қызметі 423,0 мың теңгеден – 517,0 мың теңгеге дейін;

- Офис басшысы 495,0 мың теңгеден – 605,0 мың теңгеге дейін;

- Офис басшысының орынбасары 396,0 мың теңгеден – 484,0 мың теңгеге дейін;

- Бас маркетолог менеджері 346,5 мың теңгеден – 423,5 мың теңгеге дейін;

- Комплеанс-қызметінің басшысы 423,0 мың теңгеден – 517,0 мың теңгеге дейін;

- Маман 315,0 мың теңгеден – 385,0 мың теңгеге дейін болып бекітілген.

Кәсіпкерлік басқармасының «Shymkent» әлеуметтік-кәсіпкерлік»  акционерлік қоғамының кейбір шығыстардың лимиттерін белгілеу туралы 2019 жылғы 20 желтоқсандағы №66 н/қ бұйрығының 1,2 қосымшалары негізінде Қоғамның 2020 жылға қызметтiк автомобильдерiнiң және әкiмшiлiк аппараттарын орналастыруға арналған алаң нормаларының лимиттері бекітілген. 


Норативке сәйкес 125 штаттық кестеге 1507,3 ш.м. және 6 қызметтік автокөлік бекітілген, оның ішінде 1 қызметтік автокөлік Қоғамның Басқарма төрағасына, 4 қызметтік автокөлік Басқарма төрағысының орынбасарларына және 1 қызметтікм кезекші автокөлік болып бекітілген.



Алаң нормаларына сәйкес:

Басқарма төрағасы кабинеті 30 ш.м.;

· Демалу бөлмесі 10 ш.м.;

· Қабылдау бөлмесі 7 ш.м.;

Басқарма төрағасының орынбасарларының кабинеті 80 ш.м. (20ш.м.*4 бөлме);

Басқарушы директордың кабинтеі 20 ш.м.;

Қызметкерлердің кабинеті 742,5 ш.м. (99 қызметкер*7,5);

Филиал қызметкерлердің кабинеті 150 ш.м. (20 қызметкер*7,5);

Ортақ үй-жайлар жиынтығының 25 пайызы (259 ш.м);

Қосалқы үй-жайлар жиынтығының 20 пайызы (207,9 ш.м.).

Қоғам берген анықтамаға сәйкес, Кәсіпкерлік басқармасы тарапынан «Shymkent» әлеуметтік-кәсіпкерлік» акционерлік қоғамының 2020 жылға қызметтiк автомобильдерiнiң, әкiмшiлiк аппараттарын орналастыруға арналған алаң нормаларының лимиттері бекітілгенімен, 2021 жылға Қоғамның жоғарыда аталған лимиттері Кәсіпкерлік басқармасы тарапынан бекітілмеген. 


Бұл ретте, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 10 ақпандағы «Акцияларының бақылау пакеттері мемлекетке тиесілі мемлекеттік кәсіпорындарды, акционерлік қоғамдарды және олардағы мемлекеттік қатысу үлестерінің мөлшері қатысушылардың жалпы жиналысының шешімін анықтауға мемлекетке мүмкіндік беретін жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерді оңтайландыру мақсатымен олардың әкімшілік шығыстарының мониторингін жүргізу тетігін анықтау туралы» N145 Қаулысының 1 тармағының 3) тармақшасының талаптары сақталмаған.
Қоғамның 2020-2021 жылдарға арналған даму жоспары Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 14 ақпандағы «Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларын бекіту туралы» №14 бұйрығымен бекітілген қағидаларына сәйкес, Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингтеу және бағалау, сондай-ақ даму жоспарын жыл сайын нақтылау үшін олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидалары бойынша 1-13 қосымшалардан, сондай-ақ 14-24-қосымшаларға сәйкес Қаржы-шаруашылық қызмет көрсеткіштерінің есептеулері толтырылған. 
"Мақсаттар, міндеттер және түйінді көрсеткіштер" Кәсіпкерлік басқармасымен келісілген: 

1) Шымкент қаласының тұрғындарын тұрғын үймен қамтамасыз ету мақсатында, 20 тұрғын үй (мерзімі - 2020-2021 жылдар), жер учаскесінде 6 және 5 қабатты тұрғын үй салу;

2) Шымкент қаласының автобус паркін жаңарту мақсатында лизингтік негізде 890 автобус сатып алу (бірінші кезең - 300 автобус, екінші кезең -            590 автобус). 2021 жылы автобустар лизинг берушінің келісімі бойынша қайталама (на вторичный) лизингке берілген; 

3) Қала тұрғындарын әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларымен қамтамасыз ету мақсатында жергілікті бюджет қаражатын тарту есебінен Шымкент қаласының азық-түлік тауарларының тұрақтандыру қорының іс-шаралары (азық-түлік сатып алу және сату, сауда компанияларына қарыз беру) іске асырылған. 

4) Шымкент қаласының экономикасына кәсіпкерлікті дамытуға және инвестициялар тартуға жәрдемдесу: "Бизнеске арналған үкімет-Shymkent INVEST" инвесторлар мен кәсіпкерлерге қызмет көрсету үшін "бір терезе" қағидаты бойынша Фронт-офис жұмысын ұйымдастыру, жобалық кеңсе жұмысын ұйымдастыру, урбанистика орталығының жұмысын ұйымдастыру;

5) Әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту мақсатында инвесторлармен бірлесіп 50 – ден астам жоба (оның ішінде 1 400 мың ш.м. астам тұрғын үй, 10 720 орындық 10 мектеп, 4 денсаулық сақтау объектісі және басқалары) салу, сондай-ақ инвесторлармен бірлесіп тұрғын үй қорын реновациялау бағдарламасы бойынша 37 041 ш.м. тұрғын үй салу (оның ішінде қоғамның үлесі-14 206 ш.м.) жоспарланған.

Қоғамның іске асыру бағдарламасы Шымкент қаласының тұрғындарын тұрғын үймен қамтамасыз ету саласындағы қызметінің негізгі мақсаттарымен байланысты тұрғын үйлер құрылысы - 2021 жылы 47 876 ш.м. 2022-2026 жылдары - 35 179 ш.м. жоспарланған.

Жоспар: қоғамның активтері мен пассивтері 2021 жылға 40 765 74 мың теңге.

2021 жылға кірістер жоспары - 18 717 585 мың теңге.

Шығыстар жоспары - 15 845 156 мың теңге, 2022 жылға - 9 329 351 мың теңге. 

Болжамды пайда - 2021 жылға 2 297 943 мың теңге.

"Кірістер" 2021 жылға 18 717 585 мың теңге сомада жоспарланған (оның ішінде 12 774 571 мың теңге өнімді сатудан, қызметтерді көрсетуден және жұмыстарды орындаудан, сыйақы бойынша кірістер - 631 022 мың теңге, Басқа кірістер - 5 331 790 мың теңге).
"Шығыстар" 2021 жылға 15 845 156 мың теңге сомасында жоспарланған (оның ішінде тұрғын үй құрылысының өзіндік құны, индустриялық аймақтарды сенімгерлік басқару, тұрақтандыру қорының азық - түлік тауарларын сатып алудың өзіндік құны - 9 414 557 мың теңге, әкімшілік шығыстар - 964 552 мың теңге, сыйақы бойынша шығыстар - 1 721 423 мың теңге, өзге шығыстар (активтердің шығуы бойынша шығыстар) - 3 744 724 мың теңге. 

"Инвестициялар және тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу" көрсеткіштері қоғамның 2019-2021 жылдар кезеңінде 50 тұрғын үй салу, тұрғын үй қорын реновациялау бағдарламасы бойынша тұрғын үй салу, лизингке 590 автобус сатып алу (2021 жылы қайталама лизингке берілген), Шымкент қаласының азық-түлік тауарларының тұрақтандыру қорын ұйымдастыру, инвесторлармен бірлесіп 50-ден астам жобаны іске асыру (оның ішінде 1 435,9 мың ш.м. тұрғын үй, 10 720 орындық урбанистика бағдарламасы бойынша жобалар, қаланың индустриялық аймақтары аумағында жобаларды іске асыру. 2021 жылы қоғам үшін 142 353 мың теңге сомасына негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу, 2022 жылға - 191 985 мың теңге.

2020 жылы арнайы экономикалық аймақтың жарғылық капиталы кәріз желілерін Күрделі жөндеу жөніндегі жобаны іске асыру үшін 338 378,0 мың теңге сомасына ұлғайтылған, 2022 жылы ПС-220кВ қосалқы станциясын күрделі жөндеу жөніндегі жобаны іске асыру жоспарланған. Қоғамның қатысуымен (100%) "Шымкент-қайырымды қала" корпоративтік әлеуметтік даму қоры коммерциялық емес ұйымы құрылған. 2021 жылы Қоғамның "Shymkent-Atameken "Микроқаржы ұйымы" ЖШС-ға қатысу үлесі (49%)               105 000,0 мың теңге сомасында төленген. 

"Әкімшілік персонал алатын жалпы алаң" 2022 жылға жоспарланған -            2 214 м2 қызметкерлердің штат санын ескере отырып 94 бірлік (2021 жылы 110 бірліктен қысқартылған). 

"Қызметтік автомобильдердің саны" - 5 бірлік. Үй - жайларды жалға алуға шығыстар 2022 жылға 117 001,0 мың теңге жоспарланған.

Жалпы Қоғамның қаржылық есептілігіне сәйкес, 2020 жылдың қорытындысымен 458 216,0 мың теңге таза кіріс болған. 

Бекітілген Жарғының 25-бабының 25.1 тармағына сәйкес және Кәсіпкерлік басқармасының 2021 жылғы 15 қарашадағы №63 н/қ бұйрығы негізінде, Шымкент қаласы әкімінің 20 желтоқсан 2019 жылғы №979 қаулысына сәйкес, таза кірістің 50% дивиденттерді төлеуге 229 108,0 мың теңге 2021 жылғы 25 қарашадағы №2811 төлем құжатымен «201302» бюджеттік жіктеу коды бойынша қалалық бюджетке аударылған. 

Сонымен қатар, Қоғамның шұғыл мәліметіне сәйкес, 2021 жылдың баланстық табысы шамамен 2 943 060,0 мың теңге болады деп, жоспарланған.

          2.2. Мемлекеттік аудиттің негізгі нәтижелері.
1. «Шымкент қаласының Солтүстік-Шығыс бөлігінде Шымкент Сити ықшам ауданында №1, 6, 7, 8, 9, 10 алты 10 қабатты үй салу» (Сыртқы инженерлік желілерсіз) бірлескен жобадан қалдық көлемі 714 153,0 мың теңгені құрап отыр. Қалдық сомасын талдау барысы төмендегідей;
Бірлескен жобаны іске асыру үшін «Шымкент қаласының Солтүстік-Шығыс бөлігінде Шымкент Сити ықшам ауданында №1, 6, 7, 8, 9, 10 алты 10 қабатты үй салу» (Сыртқы инженерлік желілерсіз) бойынша Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту жөніндегі қаржы-экономикалық негіздемесі негізінде, 393-065 Шымкент қаласының кәсіпкерлік және индустриалды-инновациялық даму басқармасы заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту бюджеттік бағдарламасы бойынша 2020 жылы 2 000 000,0 мың теңге, 2021 жылы 2 935 288 мың теңге, барлығы 4 935 288,0 мың теңге бөлінген.


Қоғамның басқарма төрағасымен бекітілген жобалауға арналған тапсырма жобалаушы «СтройПрогрессСервис» ЖШС-мен әзірленген. Жұмыс жобасы бойынша «Мемсараптама» РМК-нің Оңтүстік бойынша филиалымен 10.07.2019 жылы №19-0185/19 оң қорытындысы берілген және төмендегі негізгі техникалық экономикалық көрсеткіштермен бекіту ұсынылған:


1. Тұрғын үйдің саны – 6 үй;


2. Тұрғын үйдің қабат саны – 10 қабат;


3. Жер телімінің ауданы  – 3,35 га;


4. Құрылыс ауданы – 9927,35м2;


5. Тұрғын үйдің жалпы ауданы –34340,40м2;


6. Ғимараттың құрылыс көлемі – 151947,90м2;


7. Пәтердің жалпы ауданы – 29 622,0 м2;


8. Пәтерлердің саны – 420 пәтер;

Оның ішінде: 1-бөлмелі 60 пәтер;


2-бөлмелі 240 үй;


3-бөлмелі 120 үй;


4-бөлмелі 52 үй;


9. 2019-2021 жылдардағы ағымдағы және болжамдағы бағалардағы құрылыстың жалпы сметалық құны – 6885,102 млн.теңге;


Оның ішінде: құрылыс – монтаж жұмыстары – 5709,259 млн.теңге;




    құрал-жабдық – 164,675 млн.теңге;




    өзге де шығындар – 1011,168 млн.теңге;


10. 1м2 тұрғын ауданның салыстырмалы түрдегі қаржыландыруы –                     232 432,05 теңге;


11. Құрылыстың ұзақтығы – 16 ай;


«Шымкент қаласының Солтүстік-Шығыс бөлігінде Шымкент Сити ықшам ауданында №1, 6, 7, 8, 9, 10 алты 10 қабатты үй салу» (Сыртқы инженерлік желілерсіз) объектісі.


Шымкент қаласы әкімдігінің 2019 жылғы 05 наурыздағы №186 ««Shymkent» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамына жер учаскесіне жеке меншік құқығын беру туралы» қаулысымен Қоғамға Шымкент қаласы, Шымкент Сити аумағында орналасқан алаңы 26,8835 га бөлінетін жер учаскесіне көпқабатты тұрғын үйлер және әлеуметтік нысандар құрылысы үшін жеке меншік құқығы берілген. Аталған жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құны 411 317,6 мың теңге көлемінде жарғылық капиталының төлемі Қоғамға берілген.  


«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының жер кадастры және жылжымайтын мүлік бойынша Шымкент қаласының Қаратау ауданының бөлімінің 2020 жылғы 01 қыркүйектегі №0318290246/360 хатында жоғарыда Қоғамның иелігіне берілген кадастрлық №22-330-036-001, 26,8835 га жер учаскесі 14 бөлікке бөлінген. Оның ішінде осы нысанның құрылыс учаскесіне 6 кадастрлық №22-330-036-032, №22-330-036-034, №22-330-036-035, №22-330-036-038, №22-330-036-040, №22-330-036-044 жер учаскелері 0,0737 га *6=0,4422 га жер учаскесі тиесілі.


Қоғамның құрылыс департаментінің 15.02.2022 жылғы мәліметіне сәйкес, осы тұрғын үйлердің жер телімдерінің нарықтық құнын анықтайтын бағалау мекемесі 2022 жылы анықталып, тиісті жұмыстар атқарылуда. 


Жоғарыдағы көрсетілген объектіге қатысты Қоғам мен мердігер мекеме «Damdes құрылыс invest» ЖШС арасында түзілген келісім шартқа және қосымша келісім шарттарға жеке-жеке тоқталсақ:


1) 25.12.2019 жылғы «Shymkent» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесі мәжілісінің №24 хаттамасына сәйкес, Қоғам мен «Damdes құрылыс invest» ЖШС (бұдан әрі – Серіктес) арасында алдын – ала 12.03.2019 жылы «Шымкент қаласының Солтүстік-Шығыс бөлігінде Шымкент Сити ықшам ауданында №1, 6, 7, 8, 9, 10 алты 10 қабатты үй салу» 29/19-а шартқа 26.12.2019 жылы қосымша №1 шарт жасалған. Осы қосымша шарттың 2-бөлімі 2.1 тармағына сәйкес, Қоғамның салымы жалпы 29922 ш.м. 1 ш.м. 190,0 мың теңгеден есептелініп жалпы соманың 87,68 пайыз мөлшерінде жалпы сомасы 4 935 288,0 мың теңгені құраған. Серіктестің үлесі жалпы соманың 12,32 пайыз мөлшерінде белгіленген. 

2) 12.03.2019 жылғы №29/19-а негізгі шартқа 14.04.2020 жылы қосымша №2 шарт жасалған. Осы қосымша шарттың 4-бөлімі 4.1 және 4.4 тармақтарына өзгерісі енгізіліп, «құрылыстың аяқталу мерзімі 2020 жылдың 5 желтоқсанынан кешіктірмей» деп өзгертілген.


3) «Shymkent» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы басқармасының 05.08.2020 жылғы отырыс хаттамасына сәйкес, 12.03.2019 жылғы №29/19-а негізгі шартқа қосымша 11.12.2020 жылы №3 шарт жасалған. Осы қосымша шарттың 4-бөлімі 4.4 тармағына өзгеріс енгізіліп, «құрылыстың аяқталу мерзімі 2021 жылдың 30 қыркүйегінен кешіктірмей», ал «нысанды қабылдау 2021 жылдың 15 ақпанына дейін» деп өзгертілген.


4) 12.03.2019 жылғы №29/19-а негізгі шартқа 01.03.2021 жылы қосымша №4 шарт жасалған. Аталған 01.03.2021 жылғы №4 қосымша келісім шарттың түзу негіздемесі «Shymkent» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы Басқарма отырысындағы 26.02.2021 жылғы №10/21 хаттамасында, Шымкент қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау басқарамасының 2020 жылғы 14 шілдедегі №08/1221 хатын (Шымкент қаласының кәсіпкерлік және индустриалды-инновациялық даму басқармасымен «Shymkent» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамының жарғылық капиталын ұлғайту арқылы көп қабатты тұрғын үйлердің құрылыс жұмыстарын жүргізу үшін қаржылық-экономикалық негіздемесі әзірленіп, Шымкент қаласы мәслихатының 2019 жылғы 11 желтоқсандағы №58/495-6с «2020 – 2022 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Шымкент қалалық мәслихатының 2020 жылғы 11 наурыздағы №62/592-6с шешіміне сәйкес, жергілікті бюджет есебінен 6 000,0 млн қарастырылған. Сонымен қатар, қалған қаражатты құрылыс жұмыстары аяқталған тұрғын үйлерді сату арқылы қаржыландыруды және көп қабатты тұрғын үйлердің құрылыс жұмыстарын жүргізу бойынша экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасына ұсынылған қаржылық-экономикалық негіздемеге сәйкес, жұмыстар атқару ұсынылған) және COVID-19 короновирус пандемиясын ескере отырып, Қоғам мен Серіктес арасындағы үлесі қайта қаралған. Нәтижесінде осы №4 қосымша шартқа сәйкес, Қоғамның салымы жалпы 22253,8 ш.м. 1 ш.м. 190,0 мың теңгеден есептелініп, жобаның 75 пайыз мөлшерінде 4 221 135,0 мың теңгені құраған. Серіктестің үлесі жалпы соманың 25 пайыз мөлшерінде белгіленіп, 7 368,2 мың ш.м. жалпы сомасы 1 407 045,0 мың теңгені құраған. 

5) ««Shymkent» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы Басқарма отырысындағы 11.10.2021 жылғы №40/21 хаттамасына сәйкес, 12.03.2019 жылғы №29/19-а негізгі шартқа 11.12.2020 жылы қосымша №5 шарт жасалған. Осы қосымша шарттың 4-бөлімі 4.4 тармағына өзгерісі енгізіліп, «құрылыстың аяқталу мерзімі 2021 жылдың 01 желтоқсанынан кешіктірмей», ал «нысанды қабылдау 2021 жылдың 15 желтоқсанына дейін» деп өзгертілген.


Қоғам мен «Damdes құрылыс invest» ЖШС арасындағы келісім-шарттың орындалуы төмендегіше:


Осы аталған құрылыс нысанның жалпы 4 935 288,0 мың теңге бюджеттік инвестициялық көлемінің 3 459 069,3 мың теңгесі Шымкент қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің 2021  жылдың 18 маусымдағы №56 аудиторлық есебімен қамтылған. 


Сонымен қатар, осы аталған объекті бойынша 2021 жылдың мамыр айындағы №11 жұмыстарды қабылдап алу актісіне сәйкес: жалпы сомасы 590 219,1 мың теңге 07.07.2021 жылғы №KS09851/21-2238 төлем тапсырмамен, 2021 жылдың желтоқсан айындағы №12 жұмыстарды қабылдап алу актісіне сәйкес: жалпы сомасы 100 000,0 мың теңге 03.12.2021 жылғы №KS09851/21-2935 төлем тапсырмамен аударылған.


2021 жылдың сәуір айындағы №13 жұмыстарды қабылдап алу актісіне сәйкес жалпы сомасы 71 846,6 мың теңгеге орындалған жұмыстардың актісін тапсырған. Қоғам тарапынан 20.12.2021 жылғы №KS09851/21-3000 төлем тапсырмасымен 10 000,0 мың теңге және 22.12.2021 жылғы №KS09851/21-3000 төлем тапсырмасымен 10 000,0 мың теңге, барлығы 20 000,0 мың теңге аударылған. Қалдық 51 846,6 мың теңгені құрап, аталған қаржы Қоғамның есеп шотында тұр.


Аталған нысан Шымкент қаласының сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасында «меншік иесі «СПК «Shymkent» қабылдау актісі 10.12.2021 жылғы №303 есепке алынған.


Аудит жүргізу мерзімінде 762 065,7 мың теңгеге орындалған жұмыстардың (Ф-2) қабылдау алу актісі өткізілген. Көп қабатты тұрғын үйлерді Шымкент қаласының тұрғын үй басқармасы» мемлекетік мекемесіне сатып жіберуіне байланысты бақылау өлшемі жүргізілмеді.

Шымкент қаласы мәслихатының 2019 жылғы 11 желтоқсандағы № 58/495-6с «2020-2022 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы» шешiмiмен 393 Шымкент қаласының кәсіпкерлік және индустриалды-инновациялық даму басқармасының 065 «Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту» бюджеттік бағдарламасына 13 146 937,0 мың теңге жоспарланған. Оның 6 000 000,0 мың теңгесі 6 жоба бойынша 20 көп қабатты тұрғын үйдің құрылысына жоспарланған.

Сонымен қатар, 2021 жылға арналған бюджетті қалыптастыру барысында Шымкент қаласы мәслихатының 2020 жылғы 15 желтоқсандағы №72/651-6с «2021-2023 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы» шешiмiмен 393 Шымкент қаласының кәсіпкерлік және индустриалды-инновациялық даму басқармасының 065 «Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту» бюджеттік бағдарламасына 3 535 288,0 мың теңге қарастырылған. 


Жоғарыдағы Мәслихат шешімдеріне және бекітілген қаржылық-экономикалық негіздемеге сәйкес (бюджеттік инвестициялық кезеңге сәйкес), Шымкент қаласының кәсіпкерлік және индустриалды-инновациялық даму басқармасы тарапынан Қоғамның есеп шотына қаржылар аударылған.

Жоғарыдағылардың негізінде аудит жүргізу барасында 12.03.2019 жылғы №29/19-а негізгі шартқа қосымша 01.03.2021 жылы №4 қосымша келісім шарт бойынша бюджеттік инвестициялық сомасын 4 935 288,0 мың теңгені 714 153,0 мың теңгеге азайтып, бюджеттік инвестиция көлемі 4 221 135,0 мың теңгені құраған. Сәйкесінше Қоғамның үлесі 25 975,2 ш.м.-ден 3 721,4 ш.м. кемітіліп, жалпы Қоғамның үлесі 22 253,8 ш.м.-ді құраған.


Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV «Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің» (Бұдан әрі – Бюджет кодексі) 8-бабы, 2 тармағында «Облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттері тиісінше облыстық мәслихаттардың, республикалық маңызы бар қала, астана мәслихаттарының шешімдерімен бекітіледі», және 2-бабы, 4 тармағында «Республикалық бюджет туралы заң, жергілікті бюджет туралы мәслихаттың шешімі, Қазақстан Республикасының Үкіметі мен жергілікті атқарушы органдардың оларды іске асыру туралы актілері, сондай-ақ оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы нормативтік құқықтық актілер тиісті қаржы жылының 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі» делінген.

Сонымен қатар, Бюджет кодексінің 82-бабы, 6 тармағында «Бюджеттің атқарылуы республикалық бюджет туралы заңмен немесе жергілікті бюджет туралы мәслихаттың шешімімен бекітілген тиісті қаржы жылына арналған бюджет қаражаты көлемінің шегінде жүзеге асырылады» және 84-баптың, 2)тармақшасында «республикалық бюджет туралы заң және жергілікті бюджет туралы мәслихаттың шешімі ....... бюджеттің атқарылу негізі болып табылады» делінген.


- Қоғам Басқарма отырысындағы 26.02.2021 жылғы №10/21 хаттамасында, Шымкент қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау басқарамасының 2020 жылғы 14 шілдедегі №08/1221 хатын басшылыққа алынғандығы ал, Шымкент қаласы мәслихатының 2020 жылғы 15 желтоқсандағы №72/651-6с «2021-2023 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы» шешiмiн негізге алмаған.
Бұл ретте, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV «Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің» 82-бабының 6 тармағының және 84-баптың, 2) тармақшасында көзделген талаптар сақталмаған. 
- Шымкент қаласы мәслихатының 2019 жылғы 11 желтоқсандағы №58/495-6с «2020-2022 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы» және 2020 жылғы 15 желтоқсандағы №72/651-6с «2021-2023 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы» шешiмдерiмен қаржылық-экономикалық негіздемеде көзделген бюджеттік инвестициялардың қажетті көлемін 4 935 288,0 мың теңгені толық бюджеттен бөлінгендігін ескермей, Шымкент қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау басқарамасының 2020 жылғы 14 шілдедегі №08/1221 хатын басшылыққа алып, көп қабатты тұрғын үйлердегі Қоғамға тиесілі үлесін  кеміткен.
Бұл ретте, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV «Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің» 4-бап 9) және 12) тармақшаларының (негізділік принципі мен тиімділік қағидаты) талаптары сақталмай, Қоғам өзінің үлесін 3 721,4 ш.м. және 714 153,0 мың теңгеге кеміткен. 
- Осы аталған құрылыс нысаны бойынша 714 153,0 мың теңге игерілмей, Бюджет кодексінің 97-бабы, 3 тармағының талабы сақталмаған. Осы құрылыс нысанына бөлінген қаржыларды талдау жүргізу барысында Қоғам тарапынан ұсынылған құжаттарға сәйкес, «Proff-Expert» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің №2604,  №20604/1, №2604/2 бағалау есебіне сәйкес 1 бөлмелі жалпы көлемі 49,4 ш.м. үйдің нарықтық құны 12 499 571 теңгеден, яғни әр ш.м. орта есеппен бағасы 253027,7 теңге, ал 2 бөлмелі жалпы көлемі 66,9 ш.м. үйдің нарықтық бағасы 17 075 484,0 теңге, яғни орта есеппен 255 238,9 теңге, 3 бөлмелі жалпы көлемі 83,6 ш.м. үйдің нарықтық бағасы 21 807 384 теңге, яғни орта есеппен 260 856,9 теңгені құраған.
Қазіргі таңда Қоғамның өзіне тиесілі 22 253,4 ш.м. 22 007,1 ш.м. 5 650 060,0 мың теңгеге сатылған. Қалған 246,3 ш.м. әлі сатылмаған.
Осы сатылған үйлердің бағасын бастапқы, яғни, Қоғамның 25 975,2 ш.м. тиесілі үлесімен сатқанда түсетіні 6 673 355,9 мың теңге, таза табысы 1 738 067,9 мың теңге, қазіргі нақты 22 253,4 ш.м. сатқанда түсетін 5 717 349,2 мың теңге, таза табысы 1 496 214,2 мың теңге, яғни таза табыстан 241 823,6 мың теңгеге артығырақ табуға мүмкіндік бар болғандығын көруге болады. Болжамды табыс көлемі №1 кестеде көрініс тапқан.

Кесте №1
	№
	6 көп қабатты тұрғын үйдің жалпы шаршы метрі
	оның ішінде

	
	
	Қоғамның үлесі

	
	бөлмелер саны
	пәтер саны
	ш.м
	бөлмелер саны
	пәтер саны
	ш.м
	1 ш.м бағасы
	жалпы сомасы
	Бастапқы инвестиция
	Таза табыс болатын еді
	Қаулыға сәйкес бюджетке

	1
	1
	60
	2 976,0
	1
	42
	2 083,2
	253 027,8
	527 107 408,8
	 
	 
	 

	2
	2
	240
	16 572,0
	2
	222
	15 329,1
	255 238,9
	3 912 582 622,0
	 
	 
	 

	3
	3
	120
	10 074,0
	3
	102
	8 562,9
	260 853,9
	2 233 665 860,3
	 
	 
	 

	Жиыны
	420
	29 622,0
	 
	366
	25 975,2
	 
	6 673 355 891,1
	4 935 288 000,0
	1 738 067 891,1
	869 033 945,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Қысқарғандағы Қоғамның кв үлесі
	бөлмелер саны
	пәтер саны
	ш.м
	 1 ш.м бағасы
	жалпы сомасы
	Қысқарғандағы инвестиция 
	Таза табыс
	 

	
	1
	38
	1 884,8
	253 027,8
	476 906 703,2
	 
	 
	 

	
	2
	188
	12 981,4
	255 238,9
	3 313 358 256,5
	 
	 
	 

	
	3
	88
	7 387,6
	260 853,9
	1 927 084 271,6
	 
	 
	 

	
	 
	314
	22 253,8
	 
	5 717 349 231,3
	4 221 135 000,0
	1 496 214 231,3
	748 107 115,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бастапқыдан айырмасы
	0
	-4
	-198,4
	0
	-50200705,6
	0
	0
	 

	
	0
	-34
	-2347,7
	0
	-599224365,5
	0
	0
	 

	
	0
	-14
	-1175,3
	0
	-306581588,7
	0
	0
	 

	
	0
	-52
	-3721,4
	0
	-956006659,8
	-714 153 000
	-241 853 659,8
	-120 926 829,9


Шымкент қаласы әкімдігінің 2019 жылғы 20 желтоқсандағы №979 «Шымкент қаласының коммуналдық меншігіндегі акционерлік қоғамдардың акцияларының мемлекеттiк пакеттерiне, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталдағы қатысу үлестеріне дивидендтерінің (табыстарының) көлемін белгілеу және "Шымкент қаласының коммуналдық меншігіндегі акционерлік қоғамдардың және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің дивидендтерінің көлемін белгілеу туралы" Шымкент қаласы әкімдігінің 2016 жылғы 4 шілдедегі № 1407 қаулысының күші жойылды деп тану туралы» қаулының (Бұдан әрі – Қаулы) 1-тармағында «Шымкент қаласының коммуналдық меншігіндегі акционерлік қоғамдардың акцияларының мемлекеттiк пакеттерiне, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталдағы қатысу үлестеріне дивидендтерінің (табыстарының) көлемі таза табысынан 50 (елу) пайызға дейінгі мөлшерде белгіленсін» делінген.

2. «Шымкент қаласы Қаратау ауданының Әкімшілік-іскерлік орталығында көп пәтерлі тұрғын үй салу» (сыртқы инженерлік желілерсіз)» объектісі бойынша 191 478,2 мың теңге қалдық қалған. Қалдық сомасын талдау барысы төмендегідей;
Бірлескен жобаны іске асыру үшін «Шымкент қаласы Қаратау ауданының Әкімшілік-іскерлік орталығында көп пәтерлі тұрғын үй салу» (сыртқы инженерлік желілерсіз)» объектісі бойынша Қоғамның басқарма төрағасымен бекітілген жобалауға арналған тапсырма жұмыс жобасы жобалаушы «Конструктор-80» ЖШС-мен (мем.лицензия 13.04.2018 жылғы ГСЛ №18007460) әзірленген. Жұмыс жобасы бойынша «Мемсараптама» РМК-нің Оңтүстік бойынша филиалымен 17.09.2019 жылы №19-0294/19 оң қорытындысы берілген және төмендегі негізгі техникалық экономикалық көрсеткіштермен бекіту ұсынылған:


1. Қабаттылығы – 9 қабат;


2. Жалпы учаскенің ауданы (көп қабатты тұрғын үйлерді салуға) – 0,5 га;


3. Құрылыс ауданы – 496,29 ш.м.;


4. Ғимараттардың жалпы ауданы – 5 714,16 ш.м.;


5. Пәтердің жалпы ауданы – 3 025,96 ш.м.;


6. Коммерциялық үй-жайлардың жалпы ауданы – 448,84 ш.м.;


7. Тұрғын үйлердің құрылыс көлемі – 19 007,90 м3;



Оның ішінде: 0,000 деңгейінен жоғары –17 519,03 м3;





    0,000 деңгейінен төменгі
- 1 488,87 м3;


8. Пәтерлердің саны – 48 пәтер;



Оның ішінде: 1-бөлмелі 16 үй;


                                   2-бөлмелі 16 үй;


                                   3-бөлмелі 16 үй;


9. 2019-2020 жылдардағы ағымдағы және болжамдағы бағалардағы құрылыстың жалпы сметалық құны – 925 084 млн.теңге;


Оның ішінде: құрылыс – монтаж жұмыстары – 750,678 млн.теңге;




Құрал-жабдық – 13,410 млн.теңге;




Өзге де шығындар – 160,996 млн.теңге;


10. 2019-2020 жылдардағы ағымдағы және болжамдағы бағалардағы құрылыстың жалпы сметалық құны тұрғын үй бөлігі – 693,813 млн.теңге;


Оның ішінде: құрылыс – монтаж жұмыстары – 563,009 млн.теңге;




Құрал-жабдық – 10,057 млн.теңге;




Өзге де шығындар – 120,747 млн.теңге;


11. 2019-2020 жылдардағы ағымдағы және болжамдағы бағалардағы құрылыстың жалпы сметалық құны коммерциялық алаңдар – 231,271 млн.теңге;


Оның ішінде: құрылыс – монтаж жұмыстары – 187,669 млн.теңге;




    Құрал-жабдық – 3,353 млн.теңге;




    Өзге де шығындар – 40,249 млн.теңге;


13. Пәтерлердің жалпы ауданының 1м2 құны-229 287 теңге;


14. Құрылыстың ұзақтығы – 9 ай;


 «Шымкент қаласы Каратау ауданының Әкімшілік-іскерлік орталығында көп пәтерлі тұрғын үй салу» (сыртқы инженерлік желілерсіз)» объектісіне Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту жөніндегі қаржы-экономикалық негіздеме сәйкес, 393-065 Шымкент қаласының кәсіпкерлік және индустриалды-инновациялық даму басқармасы заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту бюджеттік бағдарлама бойынша 2020 жылы 302 968,0 мың теңге, 2021 жылы 200 000,0 мың теңге, барлығы 502 968,0 мың теңге бөлінген.


Шымкент қаласы әкімдігінің 2019 жылғы 17 сәуірдегі №320 ««Shymkent» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамына жер учаскесіне жеке меншік құқығын беру туралы» қаулысымен Қоғамға Шымкент қаласы, Әкімшілік-іскерлік орталығы аумағында орналасқан кадастрлық №22-330-051-024 алаңы 0,0500 га бөлінетін жер учаскесіне көпқабатты тұрғын үйлер және әлеуметтік нысандар құрылысы үшін жеке меншік құқығы берілген. Аталған жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құны 1 275,0 мың теңге көлемінде жарғылық капиталының төлемі Қоғамға берілген.  


«Капитал Инвест Оценка» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2021 жылғы 04 мамырдағы №ALM-0021-23 жылжымайтын мүлікті бағалау есебіне сәйкес, жоғарыда аталған кадастрлық №22-330-051-024 алаңы 0,0500 га жер учаскесінің нарықтық құны 19 597,2 мың теңге деп белгіленген. Оның 57,71 пайызы, яғни, 10 329,7 мың теңгесі мердігер мекеме «Kanfar Building» ЖШС-не тиесілі болса, 47,29 пайызы 9 267,5 мың теңгесі Қоғамға тиесілі делінген. Осыған бағалауға сәйкес, «Kanfar Building» ЖШС-і тарапынан 20.05.2021 жылы №658 төлем тапсырмасымен 10 329,7 мың теңгені Қоғамның есеп шотына аударған.


Жоғарыдағы көрсетілген объектіге қатысты Қоғам мен мердігер мекеме «Kanfar Building» ЖШС арасында түзілген келісім шартқа және қосымша келісім шарттарға жеке-жеке тоқталсақ, атап айтқанда:


1) 13.12.2019 жылғы «Shymkent» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесі мәжілісінің №29/19 хаттамасына сәйкес Қоғам мен «Kanfar Building» ЖШС арасында алдын-ала түзілген 20.03.2019 жылы «Шымкент қаласы Каратау ауданының Әкімшілік-іскерлік орталығында көп пәтерлі тұрғын үй салу» (сыртқы инженерлік желілерсіз)» 19/20-а шартқа 18.12.2019 жылы №1 шарт жасалған. Осы қосымша шарттың 2-бөлімі 2.1 тармағына сәйкес, Қоғамның салымы жалпы 3025,96 ш.м. 1 ш.м. 190,0 мың теңгеден есептелініп, жалпы сомасы  502 968,0 мың теңгені құраған.

2) 16.07.2020 жылғы «Shymkent» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесі мәжілісінің №38/20 хаттамасына сәйкес, 20.03.2019 жылғы №29/20-а негізгі шартқа 16.07.2020 жылы қосымша №2 шарт жасалған. Осы қосымша шарттың 5-тармағына сәйкес, Қоғамның салымы 191 478,2 мың теңгеге азайып, қосымша №2 шарт бойынша Қоғамның жалпы сомасы 311 489,8 мың теңгені құраған. Құрылыстың аяқталу мерзімі – 2020 жылдың 10 қазанына дейін деп белгіленген.


Осы қосымша келісімді түзуге негіздеме болған 16.07.2020 жылғы «Shymkent» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесі мәжілісінің №38/20 хаттамасында Қоғамның өзіне тиеслі үлесін қысқарту бойынша нақты уәждемелер көрсетілмегендігін көруге болады.


3) 08.10.2020 жылғы «Shymkent» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесі мәжілісінің №50/20 хаттамасына сәйкес, 20.03.2019 жылғы №19/20-а негізгі шартқа 09.10.2020 жылы қосымша №3 шарт жасалған. Осы қосымша шарттың 5-бөлімі 5.4 тармағы, 1) тармақшасына өзгеріс енгізіліп, «құрылыстың аяқталу мерзімі 2020 жылдың 31 желтоқсанынан кешіктірмей», ал «нысанды қабылдау 2021 жылдың 15 қаңтарына дейін» деп өзгертілген.


Қоғам мен «Kanfar Building» ЖШС арасындағы келісім-шарттың орындалуы төмендегіше:


Осы аталған құрылыс нысанның 18.12.2019 жылғы №1 келісім-шарт бойынша бюджеттік инвестициялық көлемі 502 968,0 мың теңге болса, 16.07.2020 жылғы №2 қосымша келісім-шарт бойынша бюджеттік инвестициялық көлемі 191 478,2 мың теңгеге азайып, қоғамның үлесі 311 489,8 мың теңгені құраған.


Осы аталған құрылыс нысанның бастапқыда бюджеттік инвестициялық көлемі 502 968,0 мың теңге болса, 16.07.2020 жылғы №2 қосымша келісім-шартпен бюджеттік инвестициялық көлемі 311 489,8 мың теңгені Шымкент қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің 2021 жылдың 18 маусымдағы №56 аудиторлық есебімен аудитпен қамтылған. 


Қоғамның ұсынған құжаттарына сәйкес жоғарыда аталған 311 489,8 мың теңгенің 308 542,5  мың теңгесі жарғылық капиталды ұлғайтуға бөлінген қаржы есебінен  (бюджет есебінен) төленген болса, 2 947,3 мың теңге Қоғам өз қаржысы есебінен төлеген.


Ал, Қоғамның жеке есеп шотындағы бюджеттік инвестициядан қалған қаражаттың сомасы – 194 425,5 мың теңгені құрап отыр.


Нысан 29.12.2020 жылғы №236 қабылдап-өткізу актісімен «СПК «Shymkent»АҚ-ның меншігіне есепке алынған.

Шымкент қаласы мәслихатының 2019 жылғы 11 желтоқсандағы № 58/495-6с «2020-2022 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы» шешiмiмен 393 Шымкент қаласының кәсіпкерлік және индустриалды-инновациялық даму басқармасының 065 «Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту» бюджеттік бағдарламасына 13 146 937,0 мың теңге жоспарланған. Оның 6 000 000,0 мың теңгесі 6 жоба бойынша 20 көп қабатты тұрғын үйдің құрылысына жоспарланған.

Сонымен қатар, 2021 жылға арналған бюджетті қалыптастыру барысында Шымкент қаласы мәслихатының 2020 жылғы 15 желтоқсандағы № 72/651-6с «2021-2023 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы» шешiмiмен 393 Шымкент қаласының кәсіпкерлік және индустриалды-инновациялық даму басқармасының 065 «Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту» бюджеттік бағдарламасына 3 535 288,0 мың теңге қарастырылған. 


Жоғарыдағы Мәслихат шешімдеріне және бекітілген қаржылық-экономикалық негіздемеге сәйкес (бюджеттік инвестициялық кезеңге сәйкес), Шымкент қаласының кәсіпкерлік және индустриалды-инновациялық даму басқармасы тарапынан Қоғамның есеп шотын қаржылар аударылған.

Жоғарыдағылардың негізінде аудит жүргізу барасында 20.03.2019 жылғы №19/20-а негізгі шартқа қосымша 16.07.2020 жылы №2 қосымша келісім шарт бойынша бюджеттік инвестициялық сомасын 502 968,0 мың теңгені 191 478,2 мың теңгеге азайтып, бюджеттік инвестиция көлемі 311 489,8 мың теңгені құраған. Сәйкесінше Қоғамның үлесі 2 647,2 ш.м.-ден 1 007,78 ш.м. кемітіліп, жалпы Қоғамның үлесі 1 639,42 ш.м.-ді құраған.

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV «Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің» (Бұдан әрі – Бюджет кодексі) 8-бабы, 2 тармағында «Облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттері тиісінше облыстық мәслихаттардың, республикалық маңызы бар қала, астана мәслихаттарының шешімдерімен бекітіледі», және 2-бабы, 4 тармағында «Республикалық бюджет туралы заң, жергілікті бюджет туралы мәслихаттың шешімі, Қазақстан Республикасының Үкіметі мен жергілікті атқарушы органдардың оларды іске асыру туралы актілері, сондай-ақ оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы нормативтік құқықтық актілер тиісті қаржы жылының 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі» делінген.

Сонымен қатар, Бюджет кодексінің 82-бабы, 6 тармағында «Бюджеттің атқарылуы республикалық бюджет туралы заңмен немесе жергілікті бюджет туралы мәслихаттың шешімімен бекітілген тиісті қаржы жылына арналған бюджет қаражаты көлемінің шегінде жүзеге асырылады» және 84-баптың, 2) тармақшасында «республикалық бюджет туралы заң және жергілікті бюджет туралы мәслихаттың шешімі ....... бюджеттің атқарылу негізі болып табылады» делінген.


- 16.07.2020 жылғы қосымша №2 қосымша келісімді түзуге негіздеме болған 16.07.2020 жылғы «Shymkent» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесі мәжілісінің №38/20 хаттамасында Қоғамның өзіне тиеслі үлесін қысқарту бойынша нақты уәждемелер көрсетілмегендігін ескере келе, Шымкент қаласы мәслихатының 2019 жылғы 11 желтоқсандағы №58/495-6с «2020-2022 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы» және Шымкент қаласы мәслихатының 2020 жылғы 15 желтоқсандағы № 72/651-6с «2021-2023 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы» шешiмдерiн негізге алмаған. 

Бұл ретте, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV «Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің» 82-бабының 6 тармағының және 84-баптың, 2) тармақшасында көзделген талаптарды сақтамаған. 
-  Шымкент қаласы мәслихатының 2019 жылғы 11 желтоқсандағы № 58/495-6с «2020-2022 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы» және 2020 жылғы 15 желтоқсандағы № 72/651-6с «2021-2023 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы» шешiмдерiмен қаржылық-экономикалық негіздемеде көзделген бюджеттік инвестициялардың қажетті көлемін 502 968,0 мың теңгені толық бюджеттен бөлінгендігін ескермей, көп қабатты тұрғын үйлердегі Қоғамға тиесілі үлесін кеміткен.

Бұл ретте, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV «Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің» 4-бап 9) және 12) тармақшаларының (негізділік принципі және тиімділік қағидаты) талаптары сақталмай, Қоғам өзінің үлесін 1 007,78 ш.м. және 191 478,2 мың теңгеге кеміткен. 
- Осы аталған құрылыс нысаны бойынша 714 153,0 мың теңге игерілмей, Бюджет кодексінің 97-бабы, 3 тармағының талабы сақталмаған. 


«Shymkent» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесі мәжілісінің 14.05.2021 жылғы №20/21 хаттамасының үзіндісіне сәйкес, «Ақ Отау» тұрғын үй кешенінің 1 ш.м. тұрғын үйдің құны бекітілген. Хаттаманың қосымшасына сәйкес 1, 2 бөлмелі пәтердің 1 ш.м. құны 340,0 мың теңгеден, 3 бөлмелі пәтердің 1 ш.м. құны 330,0 мың теңгеден белгіленіп, Қоғамның сату бөлімі арқылы нарықта жеке тұлғаларға сатылған.

Осы сатылған үйлердің бағасын бастапқы, яғни, Қоғамның 2647,2 ш.м. тиесілі үлесімен сатқанда түсетіні 889 040,8 мың теңге, таза табысы 386 072,8 мың теңге, қазіргі нақты 1639,4 ш.м. сатқанда түсетін 550 313,5 мың теңге, таза табыс 238 823,7 мың теңге, яғни таза табыстан 147 249,1 мың теңгеге артығырақ табуға мүмкіндік бар болғандығын көруге болады. Болжамды табыс көлемі №2 кестеде көрініс тапқан.


Кесте №2

	№
	6 көп қабатты тұрғын үйдің жалпы шаршы метрі
	оның ішінде

	
	
	Қоғамның үлесі

	
	бөлмелер саны
	пәтер саны
	ш.м
	бөлмелер саны
	пәтер саны
	ш.м
	1 ш.м бағасы
	жалпы сомасы
	Бастапқы инвестиция
	Болжамды таза табыс (мың теңге)
	Қаулыға сәйкес бюджетке (мың теңге) төленетін болжамды дивидент

	1
	1
	16
	729,76
	1
	14
	638,5
	340 000,0
	217 103 600,0
	 
	 
	 

	2
	2
	16
	1 037,94
	2
	14
	907,9
	340 000,0
	308 699 600,0
	 
	 
	 

	3
	3
	16
	1 258,26
	3
	14
	1 100,7
	330 000,0
	363 237 600,0
	 
	 
	 

	Жиыны
	48
	3 025,96
	 
	42
	2 647,2
	336 666,7
	889 040 800,0
	502 968 000,0
	386 072 800,0
	193 036 400,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Қысқарғандағы Қоғамның кв үлесі
	бөлмелер саны
	пәтер саны
	ш.м
	 1 ш.м бағасы
	жалпы сомасы
	Қысқарғандағы инвестиция 
	Таза табыс
	Қаулыға сәйкес бюджетке төленетін дивидент

	
	1
	9
	410,5
	340 000,0
	139 566 600,0
	 
	 
	 

	
	2
	8
	520,0
	340 000,0
	176 800 000,0
	 
	 
	 

	
	3
	9
	708,9
	330 000,0
	233 946 900,0
	 
	 
	 

	
	 
	26
	1 639,4
	336 666,7
	550 313 500,0
	311 489 800,0
	238 823 700,0
	119 411 850,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бастапқыдан айырмасы
	бөлмелер саны
	пәтер саны
	ш.м
	 1 ш.м бағасы
	жалпы сомасы
	Қысқарған сома
	Жоғалтылған таза табыс
	Қаулыға сәйкес жоғалтылған түсім көлемі

	
	0
	5
	228,05
	0
	77537000
	0
	0
	0

	
	0
	6
	387,94
	0
	131899600
	0
	0
	0

	
	0
	5
	391,79
	0
	129290700
	0
	0
	0

	
	0
	16
	1007,78
	0
	338727300
	191478200
	147249100
	73624550



 Шымкент қаласы  әкімдігінің 2019 жылғы 20 желтоқсандағы №979 «Шымкент қаласының коммуналдық меншігіндегі акционерлік қоғамдардың акцияларының мемлекеттiк пакеттерiне, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталдағы қатысу үлестеріне дивидендтерінің (табыстарының) көлемін белгілеу және "Шымкент қаласының коммуналдық меншігіндегі акционерлік қоғамдардың және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің дивидендтерінің көлемін белгілеу туралы" Шымкент қаласы әкімдігінің 2016 жылғы 4 шілдедегі № 1407 қаулысының күші жойылды деп тану туралы» қаулының 1-тармағында «Шымкент қаласының коммуналдық меншігіндегі акционерлік қоғамдардың акцияларының мемлекеттiк пакеттерiне, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталдағы қатысу үлестеріне дивидендтерінің (табыстарының) көлемі таза табысынан 50 (елу) пайызға дейінгі мөлшерде белгіленсін» делінген.

- Мемлекеттік сатып алу заңнамасының талаптарының орындалуын талдау барысында анықталғаны: 

Қоғамның 2020 жылға арналған мемлекеттік сатып алу жоспары Басқарма отырысының 31.12.2019 жылғы №33/19 шешімімен бекітілген.

Қоғамның 2020 жылға арналған мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында жыл ішінде Басқарманың шешімдерімен өзгертулер мен толықтырулар енгізіліп, қайта бекітілген.

2020 жылы бекітілген мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспары бойынша көрсетілген қызметтермен сатып алынатын тауарлардың жалпы сомасы 627 623,3 мың теңгені құраған. 

2020 жылға арналған мемлекеттік сатып алу жоспарында 74 тауарлар, жұмыстар және көрсетілетін қызметтер жарияланған. Оның ішінде,                                58 мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу арқылы бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу, 4 ашық конкурс, 4 өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден алу тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алу, 8 бағалар ұсынысы бойынша мемлекеттік сатып алу қарастырылып, талдау барысында анықталғаны.

Қоғамның 2021 жылға арналған мемлекеттік сатып алу жоспары Басқарма отырысының 25.12.2020 жылғы №60/20 шешімімен бекітілген.

Қоғамның 2021 жылға арналған мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында жыл ішінде Басқарманың шешімдерімен бірнеше өзгертулер мен толықтырулар енгізіліп, қайта бекітілген.

2021 жылы бекітілген мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспары бойынша көрсетілген қызметтермен сатып алынатын тауарлардың жалпы сомасы 1 257 748,9 мың теңгені құраған. 

2021 жылға арналған мемлекеттік сатып алу жоспарында 84 тауарлар, жұмыстар және көрсетілетін қызметтер жарияланған. Оның ішінде,                                78 мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу арқылы бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу, 1 ашық конкурс, 2 өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден алу тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алу, 13 бағалар ұсынысы бойынша мемлекеттік сатып алу қарастырылып, талдау барысында анықталғаны:

-
Қоғам Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V ҚРЗ "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңының 39 бабы 3 тармағының 50) тармақшасы негізінде "Металлист" ЖШС-мен жалпы сомасы 570,0 мың теңгеге "Оңтүстік" индустриялық аймағында техникалық су беру және су құбырына қызмет көрсету қызметтері сатып алуға 03.02.2021 жылғы №14 шарт жасалған. Орындалған жұмыстардың 29.01.2021ж. №1 актілерінің негізінде 285,0 мың теңге сомасына және 26.02.2021ж. №9, №285, 02.03.2021ж. №312, 02.04.2021ж. № 910 төлем тапсырмаларымен 570,0 мың теңге аударылған.

Бұл ретте, Қоғам тарапынан Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 677 «Конкурс немесе аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары шығарылғанға және мемлекеттік сатып алу туралы шарт күшіне енгенге дейінгі кезеңге күн сайынғы және (немесе) апта сайынғы қажеттіліктегі тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесін бекіту туралы» бұйрығы және Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V ҚРЗ «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 39 бабы 3 тармағы 50) тармақшасының талабы бұзылған. Себебі күнделікті және (немесе) апта сайынғы қажеттілік тауарларының, жұмыстарының, көрсетілетін қызметтерінің тізбесінде техникалық су беру және су құбырына қызмет көрсету бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алу қарастырылмаған. 


Қоғам Басқарма отырысының хаттамаларына сәйкес, мемлекеттік сатып алу жоспарына өзгерістер енгізілгенімен мемлекеттік сатып алу Веб-порталында бірнеше рет кеш орналастырылған, атап айтқанда:

- 05.02.2020 жылғы №06/20 хаттамасы түзіліп, 13.02.2020 жылы мемлекеттік сатып алу Веб-порталында орналастырылған; 

- 11.05.2020 жылғы №26/20 хаттамасы түзіліп, 19.05.2020 жылы мемлекеттік сатып алу Веб-порталында орналастырылған; 

- 26.05.2020 жылғы №29/20 хаттамасы түзіліп, 03.06.2020 жылы мемлекеттік сатып алу Веб-порталында орналастырылған; 

- 24.06.2020 жылғы №35/20 хаттамасы түзіліп, 01.07.2020 жылы мемлекеттік сатып алу Веб-порталында орналастырылған; 

Сонымен қатар, 2020 жылғы 24 маусымдағы №35/20 шешімімен Мемлекеттік сатып алу жоспарына тағы бір рет өзгерістер енгізіп, оны 07.07.2020 ж. мемлекеттік сатып алу Веб-порталға орналастырылған;

- 09.07.2020 жылғы №37/20 хаттамасы түзіліп, 20.07.2020 жылы мемлекеттік сатып алу Веб-порталында орналастырылған; 

- 01.07.2020 жылғы №36/20 хаттамасы түзіліп, 27.07.2020 жылы мемлекеттік сатып алу Веб-порталында орналастырылған. 

- 16.07.2020 жылғы №38/20 хаттамасы түзіліп, 29.07.2020 жылы мемлекеттік сатып алу Веб-порталында орналастырылған. 

   - 04.11.2020 жылғы №53/20 хаттамасы түзіліп, 25.11.2020 жылы мемлекеттік сатып алу Веб-порталында орналастырылған. 
Бұл ретте, Қоғам тарапынан Қазақстан Республикасының 2015 жылғы  4 желтоқсандағы №434-V ҚРЗ «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 5 бабының 7 тармағының талабы бұзылған. 
- 29.03.2021 жылғы 5600210-ЗЦП1 қорытындылары туралы хаттамасына сәйкес акционерлік қоғам "Bolashak Trade System" ЖШС-мен 2 300,0 мың теңге сомасына картридждерді толтыру бойынша қызметтерге 30.03.2021 жылғы №44 қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан.

Техникалық ерекшеліктің 5 – тармағында картридждерді толтыру мерзімі жеткізуші тапсырыс берушіден өтінімді алған сәттен бастап 48 сағаттан аспайды деп көзделген. Вэб-портал арқылы 2021 жылғы 8 және 9 сәуірде картридждерді толтыруға өтінімдер ұсынылды. Тиісінше, Орындаушы Шарт бойынша өз міндеттемелерін 12.04.2021 жылдан кешіктірмей орындауға тиіс болатын. 

Орындаушының алған міндеттемелерін орындамауына байланысты шарт біржақты тәртіппен 13.05.2021 жылы бұзылған. Талапкер, Шымкент қаласының мамандандырылған экономикалық сотына, "Bolashak Trade System" ЖШС-ны 17.05.2021 жылы мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушысы деп тану туралы өтініш білдірді. Шымкент қаласының мамандандырылған экономикалық сотының 15.07.2021 жылғы №5265-21-00-2/860 шешіміне сәйкес, талап арыз уақтылы жіберілмегендіктен, акционерлік қоғамға талапты қанағаттандырудан бас тартылған.  

Бұл ретте, Қоғам тарапынан Қазақстан Республикасының 2015 жылғы  4 желтоқсандағы №434-V ҚРЗ «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 12 бабының 4 тармағының 3) тармақшасының «Өздерімен жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шарттар бойынша өз міндеттемелерін орындамаған не тиісті түрде орындамаған өнім берушілердің тізбесін білдіреді» және 12 бабының 4 тармағының 3) тармақшасының 2 абзацы талаптары бұзылған.

III. Қорытынды бөлім.
3.1 Мемлекеттік аудит барысында қабылданған шаралар.
Сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидаларының талаптарына сәйкес, Әкімшілік бөлімінің бас инспектор-заң кеңесшісімен берілген заң сараптамаларына сәйкес тиісті құжаттар әкімшілік жауапкершілікке тарту үшін уәкілетті орган Шымкент қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаментіне жолданған. 

3.2. Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша тұжырымдар. 

- Тиімділік – жоспарланған және алынған нәтижелердің оларға қол жеткізу үшін пайдаланылған ресурстар ескерілгендегі арақатынасы.

- Үнемділік – қызметтің бағаланатын нәтижелерінің тиісті сапасын сақтай отырып, осы нәтижелерге қол жеткізу үшін бөлінген ресурстардың құнын барынша азайту.


2017-2021 жылдарға арналған даму жоспарының 2020-2021 жылдарға көзделген көрсеткіштер орындалған.

Қоғамның негізгі қызметіне сәйкес, бизнес бастамаларды қолдап, өңірдегі кәсіпкерліктің экономикалық белсенділігін ынталандырып, мемлекеттік-жеке меншік әріптестік тетіктерін құрып жұмыстар атқаруда.

Қоғамның "Мақсаттар, міндеттер және түйінді көрсеткіштер" Шымкент қаласының кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасымен келісіліп, Қоғамның негізгі он мақсаты бойынша бірқатар жұмыстар атқарылуда, атап айтқанда:

- арнайы экономикалық аймағы, көліктік-логистикалық аймақтары және аграрлық-индустриалды аймақтардың аумақтарындағы тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз етуін қадағалау (электр энергиясын жеткізіп беру, электр энергиясын тарату, суды жинау, өңдеу және бөлу, кәріз жүйесін жүргізу және монтаж жұмыстарын жүргізу);

- комерциялық қызмет және басқару сұрақтары бойынша кеңес беру; 

- экономикалық қызметті тиімді жүргізуге көмектесу, реттеу;

- коммерциялық және кәсіпкерлік ұйымдардың қызметі бойынша Қоғам тарапынан негізінде инвесторлар мен кәсіпкерлерге сүйемелдеу;

- кеңес беру бойынша Фронт офис құрылып, "бір терезе" қағидаты әдісімен қызмет көрсетуді қамтамасыз етіп, әкімшілік кедергілерді қысқартып, кәсіпкерлерге сүйемелдеу және консультация беру.

Азық-түлік тауарларын қоймаға қою және сақтау бойынша қала тұрғындарын әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларымен қамтамасыз ету мақсатында жергілікті бюджет қаражатын тарту есебінен Шымкент қаласының азық-түлік тауарларының тұрақтандыру қорының іс-шаралары (азық-түлік сатып алу және сату, сауда компанияларына қарыз беру) іске асырылған. 

Аудитпен қамтылған аралықта Шымкент қаласының тұрғындарын тұрғын үймен қамтамасыз ету мақсатында, 2020 жылы 24 көппәтерлі тұрғын үй, 2021 жылы 26 тұрғын үй салу жоспарланып, орындалған.

Шымкент қаласының автобус паркін жаңарту мақсатында лизингтік негізде жалпы 890 автобус сатып алынып (бірінші кезең - 300 автобус, екінші кезең – 2020 жыл 590 автобус), 2021 жылы автобустар лизинг берушінің келісімі бойынша қайталама (на вторичный) лизингке берілген.

- Нәтижелілік – әрбір қызмет бойынша белгіленген міндеттердің іске асырылу деңгейі және тиісті қызметтің жоспарлы (тікелей, түпкілікті) және нақты нәтижелерінің арақатынасы;

- Өнімділік – санын, сапасын және мерзімдерін ескере отырып бөлінген ресурстарды пайдалана отырып, экономика немесе жекелеген басқару саласы үшін барынша пайдалы нәтиже алу.

Қоғамның қаржылық есептілігіне сәйкес, 2020 жылдың қорытындысымен атқарылған қызметінен 458 216,0 мың теңге таза кіріс болған. Таза кірістің 50% дивиденттерді төлеуге 229 108,0 мың теңге қалалық бюджетке аударылған. 

Сонымен қатар, Қоғамның шұғыл мәліметіне (оперативные данные) сәйкес, 2021 жылдың баланстық табысы шамамен 2 943 060,0 мың теңге болады деп, жоспарланған.


 Қорытындылай келе, аудит барысында бірқатар бұзушылықтар анықталғанымен, Қоғамның негізгі қызметтері бойынша жоспарланған жұмыстар атқарылып, қанағаттанарлық деңгейде деп тұжырым жасауға болады.

3.3. Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша ұсынымдар мен тапсырмалар.            
1. Аудиторлық іс-шара нәтижесін тексеру комиссиясының отырысында қарауды ұсынамын.
2. Жоғарыда аталған  кемшіліктер мен бұзушылықтарды ескере келе, Shymkent» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы бойынша бюджет қаражатының пайдалану тиімділігі төмен деңгейде деп танылсын.
    
 3.  «Шымкент қаласының Солтүстік-Шығыс бөлігінде Шымкент Сити ықшам ауданында №1, 6, 7, 8, 9, 10 алты 10 қабатты үй салу» бойынша қалған қалдық 714 153,0 мың теңге бюджет қаражаты мен «Шымкент қаласы Қаратау ауданының Әкімшілік-іскерлік орталығында көп пәтерлі тұрғын үй салу» (сыртқы инженерлік желілерсіз)» объектісі бойынша қалған қалдық 191 478,2 мың теңге бюджет қаражаты бойынша қолданыстағы заңнамаларға сәйкес тиісті жұмыстар атқарылсын; 


4. Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, бюджеттік және өзге де заңнаманың талаптарын сақтамаған жауапты тұлғалардың тәртіптік жауапкершіліктері қаралсын;


5. Алдағы уақытта бюджет қаражатын жоспарлау және пайдалану барысында Қазақстан Республикасының қолданыстағы бюджеттік және өзге де заңнамалары қатаң басшылыққа алу ұсынылсын;    



6. Жоғарыда көрсетілген ұсынымдар мен тапсырмалар бойынша қабылданған шара туралы мәліметті 2022 жылдың 23 мамырына дейін Шымкент қаласы бойынша тексеру комиссиясына ұсынылсын;

7. Шымкент қаласының әкімдігіне және мәслихатына ақпарат жолдансын.



3.4. Қосымша: Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктердің тізілімі 4 парақта тіркелді.
	 Тексеру комиссиясының мүшесі
	Н. Абдезов
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